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L'année 2008 a été caractérisée par le traumatisme de la tentative de coup d'Etat des 2 et 3 février et 
ses conséquences. Perturbée d'une part par cet évènement, l'administration tchadienne a été affectée 
par une tendance à la démobilisation de ses agents, tendance qui a contribué à hypothéquer 
localement les stratégies de relance du développement. A l'est du Tchad en particulier, l'insécurité a 
continué à mettre en danger les agents de l'Etat, les opérateurs de l'aide humanitaire, de l'aide au 
développement mais également les opérateurs économiques.  
 
Malgré toutes ces contraintes, l'année 2008 a été caractérisée par de nets efforts en matière de suivi et 
d'évaluation des projets de coopération – efforts qui se sont concrétisés à travers la convocation 
régulière de comités de pilotage, de comités de suivi opérationnel, ainsi que par un effort de 
systématisation de la coordination entre acteurs européens de l'aide au développement. La 
préparation du Rapport Annuel Conjoint reflète cette évolution. Les services de l'Ordonnateur 
National ont élaboré eux-mêmes la première version du rapport, ce qui est l'expression d'un effort 
louable en termes d'appropriation de l'aide et de responsabilité. Grâce à une consultation élargie aux 
représentations des Etats-Membres, à l'Assemblée Nationale, aux Ministères techniques et à la 
société civile, le rapport a été enrichi d'un grand nombre d'observations et de propositions 
d'améliorations.  
 
Pour dépasser le caractère sectoriel et individuel des évaluations conduites au quotidien par les 
services de la Délégation mais également des évaluations et audits externes commandités dans le 
cadre des projets spécifiques, la Délégation a bénéficié en 2008 d'un exercice d'évaluation de type 
Results Oriented Monitoring (ROM). Elle a également bénéficié d'une évaluation globale de la 
stratégie de coopération de 1996 à 2007. Ces revues importantes ont mis en évidence le fait que, 
malgré les difficultés de mise en œuvre de la coopération au Tchad, les objectifs prioritaires de l'aide 
communautaire au développement restent pertinents et ont permis d'asseoir des programmes dont le 
résultat est globalement positif. 
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INTRODUCTION GENERALE  
Les relations entre l'Union européenne et les pays d'Afrique sont passées du stade de la coopération au 
développement au stade du partenariat global qui couvre le dialogue politique, les droits de l'homme et l'Etat 
de droit, la bonne gestion des affaires publiques et l'aide au développement. Le Tchad bénéficie, plus que 
d'autres pays, de ce partenariat global.  
 
En effet, ses besoins en termes d'aide au développement, d'aide à la sécurité et d'aide humanitaire ont conduit 
l'Union européenne à utiliser toute la gamme de ses instruments – politique extérieure et de sécurité commune 
(EUFOR), instrument de stabilité, aide d'urgence, enveloppe B régionalisée, et Programme Indicatif National 
– pour améliorer les conditions de vie de la population tchadienne. Le 9 décembre 2007, la Commission 
européenne et la République du Tchad ont signé à Lisbonne le Document de Stratégie-Pays et le Programme 
Indicatif National pour la période 2008 – 2013, d'un montant de 311 millions d’euros (204 milliards de 
FCFA). 
 
En vertu de l'Accord de partenariat entre les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et la 
Communauté européenne, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005, 
l'allocation du Fonds Européen de Développement (FED) se compose de la manière suivante : 
• Une enveloppe destinée au soutien macro-économique, aux politiques sectorielles, aux programmes et 
projets financés par l'aide communautaire. Cette enveloppe (dite "enveloppe A") comprend une tranche 
incitative liée à la gouvernance. Dans le cas du Tchad, l'enveloppe A du 10
ème FED s’élève à 299 millions 
d’euros (soit 196 milliards de FCFA). 
• Une enveloppe destinée à couvrir des besoins imprévus, à contribuer à des initiatives d'allégement de la dette 
adoptées internationalement ainsi qu'à atténuer les effets néfastes de l'instabilité des recettes d'exportation (ou 
"enveloppe B"). Dans le cadre du 10
ème FED, l'allocation pour le Tchad s’élève à 12 millions d’euros (près de 
9 milliards de FCFA). 
 
L' "attribution initiale" du Tchad s'élevait à 249 millions d’euros (163 milliards de FCFA). En outre, le Tchad 
s'est engagé à mettre en œuvre un "plan d'action en matière de bonne gouvernance". A ce titre, il a pu 
percevoir une allocation supplémentaire de 50 millions d’euros (soit 32,8 milliards de FCFA). 
 
Au final, l'allocation du 10
ème pour le Tchad (311 millions d’euros soit 204 milliards de FCFA) est largement 
supérieure au montant des FED antérieurs: 225 millions d'euros pour le 9
ème FED (soit 147 milliards de F 
CFA); 222 millions d'euros pour le 8




ème FED ne pourra aboutir à des résultats, que si le sentiment d'appropriation nationale sous-tend sa mise 
en œuvre. C'est dans cette perspective que le partenariat Tchad-Union européenne s'inscrit pour les cinq 
prochaines années sous le sceau de la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté mais également sous le 
sceau de la réforme de la gouvernance locale et centrale, conformément à l'Accord Politique en vue du 
Renforcement du Processus Démocratique scellé le 13 août 2007 par la quasi-totalité des acteurs politiques 
tchadiens mais également conformément au programme politique présenté par le Chef de Gouvernement le 6 
mai 2008 devant l'Assemblée Nationale du Tchad.  
 
1.  BILAN DE LA SITUATION POLITIQUE, ECONOMIQUE, SOCIALE ET 
ENVIRONNEMENTALE 
           
1.1  Situation politique  
 
1.1.1. Principaux événements et réalisations en 2008  
 
L'échec de la mise en œuvre de l'accord de paix et de ralliement de Syrte (Libye) scellé le 25 octobre 2007 par 
les principaux mouvements rebelles, a initié un nouveau cycle d'opérations militaires à l'est du Tchad en 2008. 
Regroupés de manière éphémère dans une alliance tactique et militaire, les mouvements rebelles sont 
parvenus à la fin janvier à percer le dispositif de défense de l'Armée Nationale du Tchad et à livrer bataille les 
2 et 3 février au cœur de N'Djaména, sans prendre le contrôle de la Présidence. Au cours de ces évènements, 
la Délégation a dû être fermée et son personnel évacué. Les activités de coopération ont subi un coup d'arrêt  6
pendant les mois de février et de mars. Les sièges de nombreux partenaires ont été pillés pendant les 
événements ou après l'évacuation de ceux-ci.  
 
Les nombreuses exactions commises en marge de la tentative de coup d'Etat – dont des arrestations 
d'opposants politiques et en particulier du chef de file de l'opposition, Ibni Oumar Saleh, toujours porté 
disparu – ont suscité une importante mobilisation nationale et internationale. Dans le souci de restaurer la 
confiance, le Chef de l'Etat a accepté la création d'une Commission d'Enquête sur les évènements de février 
2008, qui a initié ses travaux au mois d'avril avec l'appui de l'Union européenne en particulier. Le rapport de la 
Commission d'Enquête, assorti de recommandations précises – notamment sur les poursuites judiciaires à 
initier et l'indemnisation des victimes civiles –  a fait l'objet d'une présentation officielle par le Gouvernement 
le 3 septembre. Toutefois, ni l'ouverture d'instructions judiciaires, ni les procédures d'indemnisation des 
victimes n'ont connu de début de réalisation dans les derniers mois de l'année 2008. 
Le 14 février 2008, le Chef de l'Etat a décrété le recours aux "mesures exceptionnelles" et placé sous tutelle 
l'administration par le biais de "missions présidentielles" instituées dans 17 régions du pays. Ces missions 
visaient à veiller à "l'effectivité et la fonctionnalité des pouvoirs publics au niveau déconcentré" et à 
l'application des mesures exceptionnelles – en particulier le couvre-feu, l'interdiction de rassemblement, le 
contrôle de la circulation des personnes et des véhicules, les perquisitions à domicile et le contrôle de la presse 
publique et privée.  
 
Le 15 avril, Youssouf Saleh Abbas a été nommé à la  fonction de Premier Ministre, en remplacement de 
Nouredine Delwa Kassiré Coumakoye. Dès le 23 avril, le Chef de l'Etat a entériné la formation d'un 
"Gouvernement d'ouverture". Quatre membres emblématiques de la principale coalition des partis de 
l'opposition – la Coordination des Partis Politiques pour la Défense de la Constitution, CPDC – ont fait leur 
entrée dans cette nouvelle formation. A l'occasion du vote d'investiture de l'Assemblée Nationale le 6 mai, 
Youssouf Saleh Abbas a présenté un Programme Politique qui s'articule principalement sur la consolidation de 
la paix, de la démocratie et de l'Etat de droit; la sécurité des biens et des personnes; la réforme de la justice, de 
l'armée et de l'administration; les réformes économiques et financières; la satisfaction des besoins essentiels 
des populations et l'emploi.  
 
Ce nouveau climat de confiance s'est traduit par une reprise du dialogue interne et en particulier de la 
participation des partis de l'opposition aux travaux du Comité de Suivi de l’Accord Politique du 13 août 2007. 
Cette reprise est devenue effective à la mi-juin, après le renouvellement des membres du bureau paritaire du 
Comité. Au mois de décembre 2008, l'Assemblée Nationale a adopté successivement le projet de Loi portant 
création de la Commission Electorale Nationale Indépendante et le projet de Loi portant Code Electoral, qui 
constituent les pierres angulaires du processus électoral. Le Commissaire au Développement et à l'Aide 
Humanitaire Louis Michel avait eu l'occasion au cours de ses deux missions successives au Tchad les 21 et 22 
janvier puis le 27 février de manifester l'attachement de l'Union européenne à la mise en œuvre de l'Accord 
Politique dans son intégralité – y compris la mise en œuvre des dispositions afférant à l'environnement général 
des élections et à la Gouvernance démocratique (Chapitre IV de l'Accord) –, et à la préparation du processus 
électoral censé conduire à des élections législatives libres et transparentes au dernier semestre 2009 ou au 
premier semestre 2010. 
 
1.1.2. Gouvernance et situations de fragilité   
 
Afin de bénéficier de la tranche incitative dédiée à la "Bonne Gouvernance" du 10
ème FED, le Gouvernement 
du Tchad s'était engagé au moment de l'élaboration du programme indicatif national à mettre en œuvre une 
série de réformes sectorielles. Ces engagements visaient à consolider aussi bien la gouvernance politique et 
démocratique – le respect des droits de l'Homme et mise en œuvre processus électoral – que l'Etat de Droit – 
la réforme du système judiciaire et pénitentiaire et la réforme des forces de défense et de sécurité intérieure –, 
la bonne gestion des affaires publiques – la lutte contre la corruption –, l'efficacité du Gouvernement – en 
matière de gestion des finances publiques et en particulier des ressources pétrolières –, la gouvernance 
économique – l'amélioration du climat des affaires –, et la gestion des ressources naturelles.  
 
Toutefois, la poursuite de l'instabilité politique et sécuritaire a occasionné un retard dans le lancement de ces 
réformes et continué de générer la hausse des dépenses de sécurité. Suite aux évènements de la fin janvier-
début février, le Gouvernement a adopté par ordonnance une Loi de Finances Rectificative dont les 
orientations privilégiaient les dépenses sécuritaires. Cette loi a conduit les principaux bailleurs de fonds à  7
s'interroger sur la volonté politique du Tchad à respecter ses engagements en faveur de la réduction de la 
pauvreté. 
 
1.1.3. Sécurité au niveau national et régional 
 
Grâce à la médiation du Président Wade et du Secrétaire Général des Nations Unies en particulier, les 
Présidents Idriss Déby Itno et Omar el-Béchir se sont accordés le 13 mars 2008, en marge du XIe sommet de 
l'Organisation de la Conférence Islamique de Dakar, sur la signature d'un Accord de paix entre le Tchad et le 
Soudan. Cet accord bilatéral réitère les engagements des précédents accords, notamment l'accord de Tripoli du 
8 février 2006, l'accord cadre de Khartoum et ses protocoles additionnels du 28 août 2006, la déclaration de 
Cannes du 15 février 2007 et l'accord de Riyad du 3 mai 2007. Le Tchad et le Soudan s'engagent 
solennellement à interdire toute activité de groupes armés visant à la déstabilisation de l'Etat voisin et ils 
conviennent de "normaliser" leurs relations. Ils appellent la communauté internationale et en particulier la 
Libye, le Congo, le Sénégal, le Gabon, l'Erythrée, la CEN-SAD, la CEEAC, et l'Union africaine à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour la mise en place d'une Force de Paix et de Sécurité afin de sécuriser la 
frontière commune. 
 
L'originalité de l'accord de Dakar réside dans les dispositions afférant au suivi de son exécution, notamment 
l'institution d'un "groupe de contact" appelé à se réunir tous les mois pour dresser le bilan de la mise en œuvre 
de l'Accord et composé des ministres des Affaires Etrangères des Etats précités, sous la coprésidence de la 
Libye et du Congo. L'Union européenne est invitée à y siéger en qualité d'observateur.  
 
Le Soudan et le Tchad qui ont suspendu leurs relations diplomatiques après l'attaque du Justice and Equality 
Movement contre Khartoum le 10 mai 2008, ont donné leur accord de principe en vue du rétablissement de 
leurs relations diplomatiques lors de la quatrième réunion du Groupe de Contact à Dakar le 17 juillet. La 
cinquième réunion ministérielle du Groupe de Contact de l'Accord de Dakar à Asmara le 12 septembre a 
permis d'obtenir des délégations tchadienne et soudanaise, un accord sur la réouverture de leurs 
Ambassades respectives. Cette réouverture s'est concrétisée le 9 novembre grâce à la médiation de la 
diplomatie libyenne. Réuni le 15 novembre à N'Djaména, le Groupe de Contact a rappelé son 
attachement à la mise en place rapide d'une force d'observation à la frontière. Toutefois, les 
contraintes de génération de force et la difficulté de réunir le budget nécessaire au lancement de cette 
opération constituent toujours à ce jour un obstacle au déploiement de la force. 
 
Au niveau national, l'année 2008 a été marquée par la mise en application de la Résolution 1778 (2007) 
adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies le 25 septembre 2007. Cette résolution conférait à 
l'Union européenne un mandat pour déployer une force intérimaire de sécurisation à l'est du Tchad et au nord-
est de la République Centrafricaine – ou EUFOR Tchad / RCA. Sous ce parapluie sécuritaire – déclaré 
opérationnel à compter du 15 mars 2008 pour une durée d'un an –, une Mission des Nations Unies, dite 
Mission des Nations Unies en  République Centrafricaine et au Tchad (MINURCAT), s'est implantée au 
Tchad avec pour objectif de sélectionner, entraîner, conseiller et faciliter un corps de police tchadienne dédié à 
la sécurité dans les camps de réfugiés et les sites de déplacés, de contribuer à la surveillance ainsi qu’à la 
promotion et à la défense des droits de l’homme, et d'aider les autorités tchadiennes à promouvoir le respect 
de la légalité, notamment en appuyant un système judiciaire indépendant et un système juridique renforcé. 
 
Le 24 septembre 2008, le Conseil de Sécurité a adopté la Résolution 1834, une résolution conservatoire d'une 
durée de six mois permettant de prolonger le mandat de l'EUFOR et de la MINURCAT jusqu'au 15 mars, date 
marquant la fin de l'opération EUFOR. Une Résolution sera adoptée au mois de janvier 2009 afin de statuer 
sur la nature et les modalités du déploiement d’une composante militaire de la MINURCAT, qui succèdera à 
l'EUFOR. 
 
1.1.4. Situation humanitaire   
 
D’avril 2003 à la mi 2004, plus de 230.000 réfugiés soudanais se sont établis dans les régions frontalières de 
l'est du Tchad – le Sila, le Ouaddaï, le Wadi Fira et l'Ennedi –, pour fuir les combats et les exactions en cours 
au Darfour. Le nombre de réfugiés centrafricains qui ont afflué au sud du Tchad par vagues successives depuis 
2003 s'élève à 57.000. Certains d'entre eux bénéficient de programmes visant à faciliter leur installation 
définitive au Tchad.  8
 
De 2004 à 2007, les conditions de sécurité se sont constamment dégradées dans les régions d’accueil des 
réfugiés soudanais, qui sont devenues un théâtre d'opérations militaires. Les structures administratives et 
militaires tchadiennes ont été bouleversées par le conflit, ce qui a eu pour conséquence une perte de contrôle 
partielle ou totale de certaines régions. Ce vide administratif a alimenté la délinquance; il a également laissé le 
champ libre à la constitution de groupes d’autodéfense et d'alliances sur des bases ethniques. Si les camps de 
l'est du Tchad sont à présent rentrés dans une phase de soin et d'entretien, les réfugiés soudanais demeurent 
complètement dépendants de l'aide internationale. 
 
Certaines régions de l'est du Tchad ont été affectées, de 2005 à 2007, par des incursions de groupes armés 
venus du Soudan et ciblant les populations civiles, ainsi que par des affrontements intercommunautaires 
motivés par des facteurs ethniques, économiques et politiques. Il en est résulté le déplacement – généralement 
préventif – de près de 180.000 personnes. L'essentiel des déplacements de population a eu lieu dans le 
Ouaddaï, particulièrement dans le département du Dar Sila.  
 
Malgré le déploiement de l'EUFOR et la mobilisation de ressources exceptionnelles pour renforcer l'Etat de 
Droit à l'est du Tchad et promouvoir le retour volontaire et durable des populations déplacées conformément à 
la Résolution 1778 (2007) du Conseil de Sécurité des Nations Unies, les autorités tchadiennes demeurent dans 
l'incapacité d'assurer la protection des opérateurs de l'aide humanitaire et de l'aide au développement, présents 
dans la zone. A fortiori, elles ne sont pas en mesure d'offrir aux populations victimes du conflit les garanties 
de sécurité qui sont un préalable à la recherche de solutions durables. Près de 40.000 déplacés ont quitté les 
sites de rassemblement et ont obtenu à proximité des gros villages ou des axes routiers des terres cultivables à 
titre gratuit ou onéreux. Ces déplacements de population dictés par la recherche d'un appoint aux rations 
alimentaires distribuées sur les sites de déplacés, ne constituent pas un phénomène de retour durable car le 
recours aux services de santé et d’eau potable fournis dans les sites des déplacés reste nécessaire. La saison 
des transhumances constituera par ailleurs une phase-test car elle est susceptible d'entrainer de nouvelles 
violences intercommunautaires et de compromettre l'installation durable des personnes déplacées hors des 
sites.   
 
1.2 Situation  économique




Selon les tableaux de cadrage macroéconomique de l'INSEED
2 (décembre 2008), la croissance du PIB se 
situerait à 0,3% à la fin de l'année 2008 contre 0,15% en 2007. Cette stagnation est due essentiellement aux 
mauvaises performances du secteur pétrolier qui pourrait enregistrer une baisse de 11% en 2008; en effet, la 
production a enregistré une baisse compte tenu des difficultés techniques d'exploitation – forte teneur en eau 
des gisements – et de la chute des prix sur les marchés internationaux depuis le mois de juillet 2008. Le PIB 
non pétrolier a enregistré une hausse de quelques 4,1%, mais ce résultat ne compense pas la chute de la valeur 




L'indice général des prix a augmenté de 4% entre 2007 et 2008. Cette augmentation s'explique essentiellement 
par l'envolée des prix des produits alimentaires, qui ont connu un accroissement de 20,7% entre novembre 
2007 et novembre 2008. Les pains et céréales ont connu les plus fortes évolutions avec 37,6% d'augmentation 
sur la même période. L'on relèvera toutefois que les prix des denrées et céréales a amorcé une légère baisse à 
compter du mois d'octobre, grâce à une bonne campagne agricole 2008-2009.  
 
Les mesures prises par le Gouvernement en matière de contrôle des prix n'ont pas eu tous les résultats 
escomptés, et les effets de la crise alimentaire risquent de perdurer sur le moyen et le long terme.  
 
1.2.3 Finances publiques 
                                                 
1 Un tableau des indicateurs macroéconomiques clés figure en annexe 
2 Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques  9
L’environnement des finances publiques tchadiennes au cours du premier semestre 2008 a été fortement 
perturbé par les évènements de février et leurs conséquences. Après avoir décrété le recours aux mesures 
exceptionnelles en conformité avec l'article 87 de la Constitution, le Chef de l'Etat a légiféré par voie 
d'ordonnance durant un mois à compter du 14 février. A cette occasion, les procédures de passation des 
marchés publics et de contrôle budgétaire ont été suspendues dans le dessein de réhabiliter dans les meilleurs 
délais les administrations sinistrées par les pillages et les conséquences des combats.  
 
Le Chef de l'Etat a également promulgué par Ordonnance le 14 février 2008, une Loi de Finances autorisant la 
dépense de la totalité des recettes prévues pour 2008. Cette disposition ne s'accordait pas avec le projet de loi 
préparé par le Ministère des Finances en concertation avec le FMI.  Ce dernier prévoyait une provision de 147 
milliards destinée à résorber de futurs engagements budgétaires dans le cadre de la mise en œuvre de la 
SNRP2. 
 
La Loi de Finances Rectificative adoptée début juillet par le Parlement et promulguée par le Président de la 
République a procédé à des modifications par rapport à la Loi de Finances adoptée en février dernier mais 
sans atteindre le niveau de dépenses du projet initial. Les recettes globales ont été revues à la baisse – 911 
milliards de FCFA contre 921 milliards dans la loi initiale – afin de tenir compte notamment de la diminution 
des recettes hors pétrole suite aux événements de février. Le solde budgétaire reste positif mais il n'est plus 
que de 6,6 milliards de FCFA contre 147 milliards dans la Loi initiale. Cette évolution laisse planer un doute 
sur le caractère soutenable du cadre budgétaire à moyen terme.   
 
En effet, les dépenses ont été revues à la hausse – 905 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 
contre 774 milliards dans la loi de finances initiale, soit une augmentation de 131 milliards. Cette 
augmentation résulte essentiellement de l'ajustement des dépenses des biens et services (+19,1 milliards), du 
fort accroissement des dépenses exceptionnelles de sécurité (+45,9 milliards), des dépenses d'investissement 
(+33,2 milliards) qui couvrent en particulier les frais de réhabilitation des édifices publics ayant subi des 
destructions lors des événements de février, la prise en charge de nouveaux projets présidentiels, ainsi que 
l'apurement de la dette intérieure (+21,6 milliards).  
 
Malgré certaines divergences d'interprétation et de positionnement entre la Banque Mondiale et le Fonds 
Monétaire International (FMI), ces deux Institutions Financières Internationales s'accordent pour estimer que 
le Gouvernement tchadien n'a pas cherché à respecter les engagements qu'il avait pris pour assurer à moyenne 
échéance un retour à une gestion saine des finances publiques. La Banque Mondiale a été amenée à formuler 
une demande de remboursement anticipé des prêts accordés dans le cadre du projet pétrole. Son retrait du 
projet pétrolier a été annoncé publiquement le 9 septembre. La Banque poursuit présentement une réflexion 
qui pourrait la conduire à une réouverture de sa représentation au Tchad et à une réorientation de ses activités 
vers les secteurs sociaux.  
 
L'adoption de la Loi de Finances par Ordonnance présidentielle a précipité au mois de mars 2008 la 
suspension du programme triennal du FMI devant aboutir à un allègement de la dette extérieure du Tchad. Le 
FMI a en conséquence envisagé l'élaboration d'un programme de référence – ou Staff Monitored Program 
(SMP) –, d'une durée probatoire de 6 mois sans décaissement de la part du FMI. Ce programme devait 
permettre au FMI d'évaluer la capacité du gouvernement à exécuter son budget conformément à la Loi de 
Finances Rectificative, et à mettre en œuvre des réformes structurelles profondes en matière de gestion des 
Finances Publiques, en préalable à l'éventuelle relance d'un nouveau programme triennal au titre de l'Initiative 
pour les Pays Pauvres Très Endettés (IPPTE). Une nouvelle série de désaccords a contraint le FMI à 
abandonner cette perspective.  
 
1.2.4 Balance des paiements 
 
Les difficultés de la filière coton ont persisté pendant l'année 2008. Les achats de coton graine se sont élevés à 
89 578 tonnes au 30 juin 2008, contre 98 058 tonnes au 30 juin 2007. La production de coton-fibre a 
également poursuivi sa chute (82 910 tonnes au 30 juin 2008 contre 97 301 tonnes au 30 juin 2007)
3. Le 
processus de privatisation de la filière n'a pas connu d'avancée significative. 
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La baisse de la production pétrolière observée en 2007 s'est poursuivie au cours de l'année 2008 malgré la 
mise en production du nouveau gisement de Maïkeri au cours du second semestre 2007. Elle pourrait s'élever 
à 46,5 millions de barils en 2008 – contre 52,4 millions de barils en 2007. Le consortium a évalué une 
diminution de la production de l'ordre de 4% par an en moyenne sur la période 2008-2011
4. Cette tendance ne 
sera compensée que par l'éventuelle mise en exploitation de nouveaux gisements. 
 
Les prix du pétrole sur les marchés internationaux ont connu une hausse record au cours du premier semestre  
passant de 92,26
56 dollars le baril du Brent en janvier 2008 à plus de 145 dollars le baril en juillet 2008. A 
partir de la mi-juillet, ces prix ont cependant fortement chuté et sont restés sous la barre de 50 dollars le baril 
en décembre 2008 suite à la crise financière et économique mondiale. 
 
Suite à ces évolutions, les exportations totales devraient baisser de 50,6% du PIB en 2007 à 41,8% en 2008. 




Par rapport au PIB, l'encours de la dette pourrait légèrement diminuer par rapport à 2007. Le taux d'exécution 
des paiements des intérêts et de l'amortissement de la dette restent cependant faibles (respectivement 48,5% et 
31,5%) à cause du faible taux de remboursement de la dette intérieure. 
 
1.2.5 Commerce  
 
La participation du Tchad aux négociations de l'Accord de Partenariat Economique s'est poursuivie en 2008. 
Malgré son statut de PMA, le Tchad est partisan d'un accord régional afin de sauvegarder les acquis de 
l'intégration économique dans la sous-région.  
 
Malgré le caractère limité de l'appropriation de l'APE par l'opinion publique et la société tchadienne, les 
autorités et le secteur privé accordent une grande importance aux mesures d'accompagnement de l'APE 
particulièrement en termes de renforcement de capacités du secteur privé. Ces préoccupations ont été prises en 
compte dans la planification d'un programme d'appui au commerce qui débutera en 2009 dans le cadre du 
10
ème FED.  
 
1.3. Situation sociale 
 
1.3.1. Evolution des principaux indicateurs de pauvreté  
 
Le Tchad demeure classé au 170ème rang sur 177 pays, sur l'échelle du développement humain (PNUD 
2007/2008). Aucune enquête nouvelle n'a été réalisée en 2008 permettant de mettre à jour les principaux 
indicateurs de pauvreté, en particulier l'Indice de Développement Humain. Ni les données statistiques de base 
dans les domaines de la santé, de l'éducation ni les données relatives à l'accès à l'eau potable n'ont fait l'objet 
de réactualisation en 2008. En revanche, les activités préparatoires au deuxième recensement général de la 
population et de l'habitat (RGPH2) ont été initiées grâce au financement conjoint du Gouvernement et de la 
Commission européenne. Ces travaux permettront d'engager le dénombrement et l'exploitation des données 
censitaires en 2009. 
 
De manière générale, le climat social s'est alourdi en 2008. Cette détérioration résulte plus particulièrement de 
la mise en œuvre d'une politique d'urbanisation et de démolition des propriétés bâties illégalement sur les 
réserves de l'Etat  d'une part et d'une politique d'interdiction de la commercialisation du charbon de bois au 
nom d'un impératif de protection de l'environnement d'autre part.  
 
Le 22 février 2008, le Chef de l'Etat a autorisé à la faveur des mesures exceptionnelles le lancement d'une 
vaste opération de démolition et d'expulsion. Le bilan officiel de la campagne de démolition faisait état de 
                                                 
4 BEAC, Note de conjoncture au 31 mars 2008 
5 Moyennes mensuelles publiées par les Echos 
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1.798 propriétés rasées dans 11 quartiers différents de la capitale. Toutefois, dans un rapport mis en 
circulation le 18 décembre, Amnesty International signale que les expulsions ont affecté des quartiers 




Au cours des dernières années, les autorités tchadiennes ont tenté à plusieurs reprises mais sans succès de 
limiter l'abattage des arbres pour lutter contre la désertification. L'interdiction ferme de la coupe de bois vert 
par le nouveau Gouvernement afin de lutter contre la déforestation en milieu sahélien a généré au cours des 
derniers mois de l'année 2008 une raréfaction progressive des combustibles et la hausse exponentielle du prix 
du sac de charbon en période de saison froide et dans un contexte plus général de hausse des prix des denrées 
alimentaires.  
 
1.3.2. Etat d'avancement de la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté (SNRP2) 
 
Le document révisé de Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté (ou SNRP 2) a été adopté le 8 avril 
2008 par le Haut Comité de supervision de la SNRP – instance réunissant les ministres des départements 
prioritaires et présidée par le Premier Ministre. Ce document – qui visait à reconsidérer les orientations de la 
première SNRP adoptée en 2003 – définit des plans d'actions prioritaires qui devraient guider les interventions 
du Gouvernement et ses partenaires au cours des cinq prochaines années.  
 
Une réunion du Comité de pilotage de la SNRP prévue dans les prochains mois devrait être consacrée aux 
questions relatives au suivi. Une table ronde des bailleurs de fonds est prévue dans les mois à venir pour 
mobiliser des ressources complémentaires. Toutefois, le fait que ces actions prioritaires n'aient pas été 
hiérarchisées risque de compromettre l'opérationnalité de la stratégie.  
 
1.4. Situation environnementale   
 
Les principaux problèmes environnementaux du Tchad sont : (i) la dégradation constante des ressources 
naturelles, (ii) la diminution de la biodiversité avec la recrudescence du braconnage contre les espèces 
protégées, accentuées par (iii) la faiblesse de l’Etat de droit et la mauvaise gouvernance locale. 
 
Une partie des problèmes environnementaux du Tchad ont été pris en compte dans le PIN 10
ème FED à travers 
les deux domaines de concentration "bonne gouvernance centrale et locale" et '' développement durable".  
  
La situation environnementale n'a pas connu, en 2008, une évolution positive par rapport à l'année précédente. 
Les problèmes énumérés dans le premier Profil Environnemental Pays (PEP) n'ont pas été systématiquement 
pris au sérieux. Outre la décision prise par le Chef de l'Etat d'implanter une "ceinture verte" autour de la 
capitale, des actions répressives ont été entreprises contre la commercialisation du charbon de bois, qui 
risquent de générer un coût social important car elles n'ont pas été assorties de mesures d'accompagnement et 
la population est livrée sans alternative.  
 
La stratégie afférant à l'énergie domestique, qui a été mise en place grâce au financement de la Banque 
mondiale et qui consistait à instaurer une gestion durable des ressources naturelles dans les terroirs villageois 
et à transférer la responsabilité de la gestion des écosystèmes forestiers à la population locale, n'a pas été 
soutenue par l'administration. Grâce au financement du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM), cette 
stratégie a été relancée péniblement en 2008.  
 
2.   EXAMEN DE LA COOPERATION PASSEE  ET EN COURS  
2.1 Rapports sur les performances financières du FED 
 
2.1.1. FEDs précédents 
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Tous les engagements globaux relatifs au 9
ème FED ont été réalisés avant le 31 décembre 2007. Au premier 
semestre 2008, les montants des engagements individuels (contrats) et des paiements ont été inférieurs aux 
prévisions essentiellement du fait des événements de janvier-février et de leurs conséquences sur la sécurité 
intérieure ainsi que de la nomination d'un nouvel Ordonnateur National parallèlement au remaniement 
ministériel du mois d'avril. La situation s'est cependant améliorée au second semestre. Les indicateurs 
financiers pour l'année 2008 ont même largement excédé les prévisions du fait d'importants paiements 
effectués sur de gros contrats de la section Infrastructure et de l'accélération dans le traitement des dossiers par 
anticipation de la fermeture du système OLAS survenue à la fin de l'année. 
 
L'annexe 6 montre une évolution favorable (diminution) du reste à contracter (RAC) hors 10ème FED sur la 
période 2006-2008. Le reste à liquider (RAL) hors 10ème FED diminue sensiblement entre 2007 et 2008       
(-67,2 MEUR). L'annexe 6 montre également que le reste à contracter sur les projets hors 10
ème FED pourrait 
être engagé en moins d'une année compte tenu du volume annuel moyen d'engagements individuels 
enregistrés sur les trois dernières années. Par contre, le reste à liquider (hors 10
ème FED) ne pourrait être 
absorbé que sur une durée de 4 ans, ce qui indique un risque non négligeable de perte de fonds. 
 
2.1.2. Situation des engagements du 10
ème FED 
 
Les engagements réalisés concernent 5 projets approuvés dans le cadre du Plan Annuel d'Action 2008. Il s'agit 
des projets "Appui à la réforme du secteur justice", "Appui au commerce", "Appui à la filière bovine", "Appui 
à la filière gomme arabique", et "Appui au système d'information sur le développement rural et aménagement 
du territoire". Le total des fonds alloués à ces projets s'élève à 46 M EUR (près de 30 milliards F CFA). Les 
engagements pour le projet d'appui à la réforme des forces de sécurité intérieure et le projet " ligne haute 
tension Maroua N'Djamena" initialement prévus pour 2008 ne pourront être réalisés qu'en 2009. Au final,  
70% des engagements prévus au titre du 10
ème FED pour l'année 2008 ont donc été réalisés. La mise en œuvre 
de ces programmes démarrera au début de l'année 2009. 
 
2.2. Rapport sur l'appui budgétaire général et sectoriel 
 
Aucun appui budgétaire n'est en cours au Tchad. Une convention de financement d'un "Programme d'Appui 
Budgétaire pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance (PABRP)" fut signée le 25 novembre 2003. La 
première tranche fixe de 20 M€ sur un montant total de 50 M€ fut décaissée en avril 2003. Mais suite à 
l'absence de progrès dans la gestion des finances publiques, le programme fut arrêté en août 2006. Le Plan 
d'Action pour la Modernisation des Finances Publiques (PAMFIP) mis en place en 2007 par le Gouvernement 
et ses partenaires vise à contribuer à la création de conditions favorables à un appui budgétaire. 
 
2.3. Les projets et  programmes dans les domaines focaux et non-focaux 
 
2.3.1 Contribution aux performances du pays – Projets relevant des domaines de concentration 
 
2.3.1.1 Secteur de concentration 8
ème FED  
Dans le cadre du 8
ème FED, seul le programme d'appui à la politique de santé était encore en cours en 2008. 
Appui à la politique de santé (08/ACP/CD14-09/ACP/CD/11) – 42,08 M EUR, soit 27,6 milliards F CFA – 
période d'exécution: 1999 – 2010 
Durant huit années de mise en œuvre (2000-2008), le projet Santé 8
ème FED n’a eu qu’un faible impact sur la 
réalisation de l’objectif général de la Politique Nationale de Santé à savoir « assurer à la population l’accès 
aux services de base de qualité pour accélérer la réduction de la mortalité et de la morbidité afin de contribuer 
à l’atteinte des OMD à l’horizon 2015 ». Les données disponibles montrent que les indicateurs ont très peu 
évolué. Certains ont même régressé: le taux de couverture vaccinale au niveau national pour les enfants de 0 à 
11 mois est passé de 57,3% en 2006 à 45,1% en 2007; le taux d’accouchement assisté reste faible (26% en 
2007).
8 La morbidité et la mortalité maternelle demeure l'une des plus élevées au monde. 
 
Le taux d’accessibilité aux services de santé a été en partie amélioré dans la zone d'intervention du projet 
grâce à la mise en œuvre de programmes d'infrastructures et d'équipements ainsi que par une meilleure 
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disponibilité des médicaments essentiels génériques (MEG), mais le taux reste toujours en dessous de la 
moyenne nationale. Les actions de supervision au niveau des Equipes Cadres de District se sont améliorées et 
systématisées; certains stages de spécialisation ont donné lieu à l’acquisition de compétences ensuite 
réutilisées dans les structures d’affectation des stagiaires. Toutefois, les programmes de formation ne se sont 
pas traduits par une amélioration globale du niveau de compétences du personnel de santé dans les zones de 
vulnérabilité ciblées par le projet.  
 
L’évaluation finale du projet Santé 8ème FED, qui s’est déroulée courant 2008 a mis en évidence le manque 
d'appropriation du Ministère de Santé. 
 
2.3.1.2. Secteur de concentration 9
ème FED 
Appui à la Politique Sectorielle des Transports (9/ACP/CD/10) – 84 M EUR, soit 55,1 milliards F CFA – 
période d'exécution: 2005 – 2015 
Le programme « Appui à la Politique Sectorielle des Transports » a permis des avancées notables en matière 
de désenclavement et d'extension de la desserte routière au niveau national. Dans le cadre du projet 
d’aménagement et de bitumage de la route Moundou-Doba-Koumra-Sarh, 71 km de route sur 300,44 Km 
prévus ont été revêtus au cours de l'année 2008. Ce tronçon prolonge le corridor N’Djaména – Bongor –Kélo 
–Moundou, long de 460 km, déjà bitumé sur financement de la KFW et de l’Union Européenne. Ces chiffres 
portent le linéaire de routes bitumées au Tchad à environ 1021 km. Pour rappel, le linéaire s'élevait à 667 km 
en 2005 et 996 km en 2006. 
 
L'amélioration des conditions des transports constitue une opportunité pour le développement des PME dans 
le domaine des transports. Pour la seule année 2008, deux compagnies de transport de moyenne importance 
ont été constituées; elles desservent à présent régulièrement les villes reliées par cet axe. De manière plus 
générale, le projet favorise l'émergence de nouvelles routes commerciales et d'opportunités économiques. 
  
Le programme comprend également des mesures d’accompagnement des travaux de bitumage, visant à 
protéger l’environnement, lutter contre la déforestation et la propagation des IST/VIH/Sida. Ces dernières sont 
en cours de mise en œuvre. 
 
"Accès à l'eau potable"-  programme hydraulique villageoise du 9éme FED (9/ACP/CD/09 et 9/ACP/CD/20) 
– 50  M EUR, soit 32,8 milliards F CFA – période d'exécution: 2005– 2015 
Le taux d’accès à l’eau potable est en constante augmentation au niveau national. Ces bons résultats laissent 
espérer que l'objectif sectoriel des OMD sera atteint d’ici à 2015. Les données disponibles au niveau de la 
Direction de l’Approvisionnement en Eau Potable montrent que les chiffres sont passés de 32% en 2007 à 
35,5% en 2008 pour l’ensemble du pays. Dans les zones concernées par les programmes hydrauliques des 
FED antérieurs (Chari-Baguirmi, Hadjer Lamis, Lac et Mayo-Kebbi Est), les résultats ont été consolidés et 
l'accès à l'eau potable s'élève à 65% en 2008.  
 
Dans les zones couvertes par le 9
ème FED, les travaux sont en cours d'exécution. Les taux initiaux d'accès à 
l'eau de 11% pour le Kanem et de 7%  pour le Guéra et le Batha, seront rehaussés à 42% à la fin des travaux.  
Plusieurs formations faites dans le cadre du projet à l’endroit des Associations d’usagers d’eau (AUE) et des 
agents du Ministère de l’Environnement, de l’Eau et des Ressources Halieutiques (MEERH) ont contribué 
également à la réalisation du principe n°12 du Schéma directeur de l’eau (SDEA) à savoir « le renforcement 
des capacités dans la gestion de la ressource Eau ». Ces actions devraient à terme contribuer à l’élévation des 
compétences du personnel du secteur eau et avoir ainsi un impact sur la gestion du service public de l’eau.  
 
Pour garantir la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, le laboratoire d'analyse d'eau de la 
Direction de la Connaissance du Domaine Hydraulique a été équipé en matériel d'analyse d'eau. Le 
recrutement d'un expert en qualité de l'eau a permis la mise en œuvre d'une formation adaptée au personnel du 
laboratoire et l'élaboration des documents de référence. 
 
Dans le cadre d'appui institutionnel relatif au plan national de contrôle de la qualité de l'eau, 2 projets de 
décrets ont été préparés par le Ministère en charge de l'eau avec l'appui du projet.  
  14
Il faut noter que les fonds disponibles sur le programme 9/ACP/CD/09 ont été engagés à 94% au terme du 
délai "n+3", ce qui démontre la bonne capacité d'absorption des fonds par le ministère maître d'œuvre. 
 
2.3.1.3. Secteurs de concentration 10
ème FED 
 
L'objectif global du 10
ème FED est d'appuyer les efforts de l'administration tchadienne dans la mise en œuvre 
de la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté. Les ressources du FED peuvent agir comme un élément 
catalyseur, permettant d'orienter les nouvelles recettes de l'Etat vers la croissance économique durable et la 
réduction de la pauvreté. 
 
Compte tenu de l'expérience acquise à travers les précédents FED et des programmes mis en œuvre par les 
autres partenaires au développement présents au Tchad, la Commission européenne et l'Etat tchadien ont 
convenu de centrer la mise en œuvre du 10
ème FED sur deux objectifs prioritaires: 
 
- la promotion de la bonne gouvernance: une allocation indicative de 91 millions EUR (59,7 milliards de 
FCFA) est consacrée à cet objectif. Elle permettra de soutenir la réforme de la justice et du système de sécurité 
intérieure, la réforme des finances publiques, d'apporter un appui aux institutions démocratiques et à la société 
civile, d'appuyer le processus de décentralisation et les initiatives locales de développement. 
 
- l'objectif de promotion du développement durable, à travers le secteur des infrastructures et le secteur rural 
bénéficie d'un montant de 187 millions EUR (soit 122,7 milliards de FCFA). En matière d'infrastructures, les 
projets seront centrés sur la problématique de l'interconnexion des réseaux de transports et d'énergie ainsi que 
sur la promotion de l'accès à l'eau potable. Dans le secteur rural, les projets viseront à mettre en valeur les 
filières agro-sylvo-pastorales, et à promouvoir la gestion durable des ressources naturelles. 
 
2.3.2 Résultats obtenus dans le cadre des projets et programmes hors concentration 
Programme d’Accompagnement Structurant d’Initiatives Locales de Développement – PASILD 
(9/ACP/CD/13 – 7,95 M EUR, soit 5,2 milliards FCFA – période d'exécution 2005 – 2012 
Le PASILD, qui s’inscrit dans la stratégie nationale de développement rural – ou Plan d’Intervention pour le 
Développement Rural, PIDR – a été conçu pour permettre le partage d'informations et la capitalisation des 
actions de développement local au profit de la décentralisation ainsi que la mise en œuvre, à travers des appels 
à propositions, d’actions de structuration et d’accompagnement pertinentes.  
Suite au premier appel à propositions, six (6) contrats de subvention ont été signés qui ont permis aux ONGs 
de développer dans leur zone d’intervention des actions de structuration et d’amorcer le développement des 
stratégies et des plans de développement local autour de la sécurité alimentaire et la gestion des ressources 
naturelles. Le deuxième appel à propositions, qui s’inscrit dans cette approche de développement a retenu 9 
projets pour lesquels le démarrage  des activités est prévu en janvier 2009. Deux de ces projets viseront plus 
spécifiquement la structuration et la réalisation de microprojets de la zone périphérique du Parc National de 
Zakouma.  
La bonne collaboration entre le PASILD et la Cellule permanente de suivi du PIDR pour la mise en place et la 
redynamisation des Comités Régionaux et Départementaux d’Action (CRA et CDA), structures relais de la 
mise en œuvre du PIDR, constitue un atout dans le processus de concertation, de planification, d’exécution et 
de suivi des initiatives de développement.  
Cependant, de nombreux freins institutionnels rendent difficiles la programmation et l'exécution sur le terrain 
des actions de développement local. Le manque de clarté du processus de décentralisation, et l'absence de 
calendrier précis de mise en œuvre constitue le principal de ces obstacles. 
 
Programmes dans le domaine de la culture (PASILD - 9/ACP/CD/13) et Projet d’appui aux Missions 
d’animation et de formation des Maisons de la Culture de N’Djaména, Sarh, Moundou et Abéché 
(7/ACP/CD/93)  
Le Projet d’appui aux missions d’animation et de formation des Maisons de la Culture de N’Djaména, 
Moundou, Sarh et Abéché est clôturé. Ce projet d'un montant total de 1 500 000 € hors assistance technique a 
été réalisé en cofinancement avec le Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) français (750 000 € + AT). Les  15
quatre Maisons de la Culture sont fonctionnelles, mais leur viabilité dépend du niveau de soutien qui leur sera 
apporté par leur Ministère de tutelle.  
A travers le Programme d’Accompagnement Structurant d’Initiatives Locales de Développement (PASILD – 
Composante n°2), des Organismes Correspondants Techniques (OCT) ont été mis en place pour apporter aux 
acteurs culturels des conseils et une aide à la formulation de propositions. Trois (3) projets de festivals et une 
étude architecturale visant à sauvegarder et à protéger les buttes Sao de GAOUI 2 ont été financés. Des 
échanges entre les acteurs culturels des différentes régions du pays et de l’extérieur du Tchad ont été 
développés grâce à des ateliers et aux festivals. L’expertise locale a été renforcée dans différents secteurs des 
arts et trois (3) formations ont été réalisées. Six (6) nouveaux projets ont été retenus suite à un deuxième appel 
à propositions. Ils seront financés et mis en œuvre en 2009. 
 
Projet de Conservation et Utilisation Rationnelle des Ecosystèmes Soudano-Sahéliens Phase II – CURESS II 
(09 ACP CD 15) : – 7 M EUR, soit 4,59 milliards F CFA – période d'exécution 2006 – 2013 
La progression du projet vers ses objectifs a été très peu significative au cours de l'année 2008. Ce constat 
mitigé résulte de nombreuses difficultés, liées aux insuffisances de la direction et de l’assistance technique 
mise à la disposition du projet, mais également à l’absence de ligne de conduite et de véritable appropriation 
des activités de la part du Ministère de l'Environnement, de l’Eau et des Ressources Halieutiques, maître 
d’œuvre du projet. Le projet souffre de l'absence d'une véritable et positive implication du Ministère de 
l'Environnement, de l’Eau et des Ressources Halieutiques (MEERH), de l'absence d'une stratégie claire et 
explicite, qui permettrait à la fois d’augmenter sa visibilité et de dynamiser les actions de développement. 
 
Le braconnage a connu une augmentation dramatique – près de 3000 éléphants, soit plus de 60% de la 
population, ont été abattus au cours des dernières années, si l'on se fie aux recensements aériens effectués 
entre 2002 et 2008. L'équipe du projet a pu conduire des activités visant à limiter le braconnage dans les zones 
de migrations des éléphants et renforcer de manière plus efficace la lutte contre le braconnage dans le Parc et 
au niveau de sa périphérie. 
 
Projet d’Appui au Système Electoral du Tchad -PARSET (9 ACP CD 17) – 5 M EUR, soit 3,28 milliards 
F CFA – période d'exécution: 2007 – 2012 
Durant l’année 2008, ce programme, malgré quelques avancées, a connu d’importants retards dans la mise en 
œuvre des activités. Ces retards sont liés essentiellement aux retards encourus dans le calendrier de mise en 
œuvre de l'Accord Politique en vue du Renforcement Démocratique au Tchad signé le 13 août 2007 par la 
quasi-totalité des partis politiques tchadiens. Ces délais sont emblématisés par le retard pris dans la mise en 
place de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). 
 
Le PARSET a néanmoins permis de poursuivre l’appui au comité de suivi de l’Accord Politique. Cet appui est 
à la fois matériel et technique. Un expert mobilisé en permanence au Tchad a contribué, par des conseils 
techniques et juridiques, à la révision des textes de loi qui entourent le processus électoral. Plus 
spécifiquement, l’expert a fortement appuyé à l’élaboration du projet de loi portant création de la CENI, du 
projet de code électoral et du projet de loi portant statut de l’opposition.  
 
Deux appels à propositions ont abouti à la signature de contrats de subvention en vue i) de mettre en œuvre un 
programme d'appui aux médias et ii) de contribuer au renforcement des capacités de la société civile 
tchadienne en matière d’observation et d’analyse indépendante du processus électoral. Ces projets seront 
initiés dés le début de l'année 2009.  
 
Des retards ont été pris dans la finalisation d'un contrat de service visant à soutenir des activités d'appui au 
renforcement des capacités des partis politiques au Tchad. Le cadre général du programme a été élaboré sur la 
base d'un séminaire qui a eu lieu en en juillet 2008 et qui a enregistré la participation de 30 partis politiques 
représentés par 90 personnes. Les consultations ont dû être relancées à la fin de l'année 2008 et devraient 
aboutir dans les trois premiers mois de l'année 2009. 
 
Appui à l’Ordonnateur national et au Ministère de l'Economie et du Plan (9/ACP/CD/12) – 6 M 
EUR, soit 3,9 Miards F CFA – période d'exécution: 2006 – 2012  16
Le projet d'appui à l'Ordonnateur National repose sur deux composantes : « appui à l'Ordonnateur National » 
et «  Coordination des aides extérieures  ». La restructuration de la Cellule ACTION – Appui et Conseil 
Technique et Institutionnel à l'Ordonnateur National – cours de l’année 2008, s'est traduite par une 
amélioration substantielle de la gestion et du suivi des programmes/projets. L'organisation de comités de 
pilotage et de comités de suivi opérationnels s'est systématisée. La gestion des ressources communautaires est 
mieux organisée et de plus rigoureuse, contribuant de ce fait à une amélioration de la pertinence, de 
l’efficacité, de l’efficience, de l’impact et la durabilité des aides extérieures en général et de l’aide 
communautaire en particulier. 
 
Programme d'Appui à la Modernisation des Finances Publiques (9/ACP/CD/19) – 5,1 M EUR, soit 3,3 
milliards F CFA – période d'exécution:2007 – 2013 ) 
Le PAMFIP vise à doter le Tchad d’un système de gestion solide des finances publiques garantissant 
l’efficacité, l’efficience, la transparence et la sincérité de l’action publique. Ce programme est financé par 
plusieurs partenaires : l’Etat tchadien, le Fonds Européen de Développement, la Banque Mondiale (qui a 
momentanément suspendu son aide), la Coopération Française et le PNUD. Ces différents bailleurs de fonds 
interviennent selon leurs procédures propres. Pour pallier aux difficultés qui en résultent, un Comité de Suivi 
et d’Harmonisation de la mise en œuvre du PAMFIP a été créé. Ce Comité a pour mission générale de faciliter 
l’absorption des financements par une approche concertée entre les bailleurs de fonds et l’Etat dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des procédures d’exécution et de contrôle des activités du PAMFIP.  
Toutes les activités prévues dans le cadre du PAMFIP visent au rétablissement du fonctionnement minimal 
des administrations responsables de la préparation et de l'exécution  budgétaire et à la mise en place des bases 
pour la modernisation de la gestion des finances publiques au Tchad. Dans le cadre de la mise œuvre du 
financement communautaire, à travers plusieurs devis-programmes, le PAMFIP a permis quelques avancées : 
réhabilitation des locaux et renforcement des capacités matérielles des structures appuyées par le PAMFIP – 
Secrétariat Technique Permanent (STP) – et des institutions de contrôle – Trésor et Douane –, organisation de 
missions d’appuis et d’études, formation du personnel, réforme du cadre institutionnel global des finances 
publiques et mise en conformité du cadre des dépenses et du budget voté, mise en œuvre des 
recommandations énoncées dans les rapports d’inspection des institutions de contrôle. 
 
Au niveau de l’Institut National des Statistiques, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED), des 
missions de collecte de données relatives aux déclarations douanières ont été organisées sur l’ensemble du 
territoire; du matériel de traitement et de sécurisation des données a été acquis et les annuaires statistiques des 
importations 2004, 2005 et 2006 ont enfin pu être publiés.   
 
La suspension – même provisoire – de la participation de la Banque Mondiale au programme met en péril 
l'équilibre du PAMFIP et la bonne marche des projets des autres bailleurs de fonds, qui ont été conçus en 
étroite complémentarité. 
 
Programme LRRD (9 ACP CD 21) – 4 M EUR, soit 2,6 milliards F CFA – période d'exécution:2007 
– 2014 
Le seul projet en cours de mise en œuvre dans le cadre de ce programme visant à assurer une transition entre 
l'aide d'urgence et la relance du développement dans le département de la Grande Sido, est désormais entré 
dans une phase de croisière. L’ONG Cooperazione Internazionale (COOPI) assure des interventions 
nombreuses et multiformes en faveur des réfugiés et des populations locales. Les principales sont  : 
l'appui/formation des organisations de base, la fourniture d’intrants et de matériels agricoles aux réfugiés, la 
reconstitution du cheptel et l'appui vétérinaire, la construction de points de stockage des récoltes, l'appui aux 
unités de transformation et de vente de denrées alimentaires, la création de Coopératives d’Épargne et Crédit 
(CEC), le suivi des forages, l'instauration et le renforcement des Comités de Gestion de  l’Eau et 
Assainissement, la sensibilisation sur l’hygiène et la propreté de l’environnement, l'entretien des latrines et 
douches dans le camp de Yaroungou, les soins de santé – activités curatives, santé de la reproduction, activités 
VIH/SIDA & IST, pharmacie –, l'instauration, le renforcement et l'encadrement des COGES/COSAN, 
l'élaboration du système de recouvrement des coûts, la création de mutuelles de santé et la formation des 
membres, la sensibilisation de la population sur différentes thématiques – droits de l'homme, mutuelles de 
santé, épargne et crédit, gestion des récoltes, droit foncier, gestion des ressources naturelles, etc.  
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Grâce à ces actions, les conditions de vie des populations réfugiées et résidentes s’améliorent progressivement 
et l’intégration socioéconomique des deux populations touchées de la Grande Sido, notamment sur l’axe 
Danamadji-Sido et le camp de Yaroungou se concrétise. Un 2
ème projet sera mis en œuvre début 2009. Il 
permettra de financer des actions complémentaires, notamment dans le domaine de l’éducation, à celle qui 
sont mises en œuvre par COOPI.  
 
Cette mise en œuvre du programme ne se fait pas néanmoins sans contrainte. En effet, l’installation de 
nouveaux réfugiés dans le camp de Moula, à 5 km du camp de Yaroungou, entre mai – avril 2008 a failli 
mettre en péril le programme LRRD. A cette difficulté, s’ajoutent la résistance des populations aux 
changements et leur réticence à accepter la politique sanitaire de recouvrement des coûts.  
 
Facilité de Coopération Technique II (FCT II) (9 ACP CD 22) – 3,8  M EUR, soit 2,5 milliards F CFA – 
période d'exécution: 2007 – 2012 
 
Ce projet a permis de mener les actions suivante en 2008: une étude de disponibilité d'énergie de Lagdo et de 
préfaisabilité d'une Ligne Haute Tension Maroua-N'djamena; des missions d'identification et de formulation 
de 5 projets approuvés dans le cadre du 10
ème FED; une étude à dimension anthropologique sur les ressorts du 
conflit intercommunautaire dans le Dar Sila (Ouaddaï) et sur les modalités d'accompagnement d'un processus 
de réconciliation; une mission technique de planification des opérations d'aide à la réinstallation des déplacés; 
une mission d'assistance technique à l'INSEED dans le cadre du deuxième Recensement Général de la 
Population et de l'Habitat.  
 
Ce projet a également apporté un appui au Ministère du Commerce et de l'Industrie qui vise le renforcement 
de capacités de ce ministère et l'amélioration de la perception de l'APE par les acteurs impliqués dans sa mise 
en œuvre. Une série de formations et de séminaires de sensibilisation – notamment la formation des membres 
du Comité national de négociation APE et du comité OMC sur la mise en œuvre de l’accord sur l’évaluation en 
douane, sur les techniques de négociation, sur le système commercial multilatéral et sur les notifications – ont 
été réalisées au cours de l’année 2008. Quatre études ont été finalisées : Etude diagnostic sur l'entreprenariat 
féminin, Audit du commerce des services, Etude sur les possibilités de développement de l'appui au PME-
PMI, Constitution d'une base de données des études sur le commerce et le secteur privé au Tchad. 
 
2.3.3 Résultats obtenus dans l’appui aux ANE 
Les ANE, notamment l’Organisation des Acteurs Non Etatiques du Tchad (OANET), ont bénéficié des appuis 
techniques et financiers à travers le Programme d’Appui à la Bonne Gouvernance, dont la mise en œuvre est 
arrivée à échéance à la fin de l'année 2007. Toutefois, l’appui et l’implication des ANE se poursuivent, 
notamment à travers le Programme d’Accompagnement Structurant d’Initiatives Locales de Développement 
(PASILD), le Programme hydraulique villageoise, le Programme d’Appui à la Réforme du Système Electoral 
au Tchad (PARSET). 
Le PASILD a pour objet la structuration des associations et l’élaboration des plans de développement locaux. 
A travers sa composante "Soutien aux Initiatives Culturelles Décentralisées" (SICD), le Programme s'appuie 
sur des associations/ONG désignées comme Organismes Correspondants Techniques (OCT), formées pour 
soutenir et conseiller les acteurs culturels dans la formulation de leurs propositions. 
Au niveau du programme hydraulique, les ANE bénéficient d'un soutien et de formation dans divers domaines 
de gestion; ils sont parties prenantes dans le Comité de Pilotage du programme hydraulique. Par ailleurs, les 
Comités de Gestion des Points d’Eau (CGPE) sont structurées en Association d’Usagers d’Eau (AEU) et 
participent à la gestion du service public de l’eau.  
Dans le cadre du PARSET, un projet de renforcement des capacités de la société civile tchadienne en matière 
d’observation et d’analyse indépendante du processus électoral démarrera au début de l'année 2009. Le projet 
vise la création d'une coalition d’organisations capables de mener des activités d’observation électorale de 
longue durée sur l’ensemble du territoire en offrant une assistance pédagogique et méthodologique.  
 
2.4. Autres volets de la coopération 
 
2.4.1. Programmes régionaux et intra-ACP 
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Programme Régional Solaire phase II – PRS II (08 ACP ROC 042 & 08 ACP CD 026) – 6,6 M EUR, soit 4,3 
milliards F CFA – période d'exécution: 2000 – 2010 
 
Le projet a permis de fournir un accès à l’eau potable à environ soixante mille personnes en remettant en état 
les sites du PRS I d’une part, et à environ cent mille personnes en installant 43 nouveaux systèmes d’AEP 
solaires d’autre part.  
 
Ces systèmes sont conçus sur la base d’une demande effective des populations bénéficiaires et la gestion est 
assurée localement. Seule l’exploitation est en phase d’être confiée aux opérateurs privés. Les conditions 
recherchées sont celles qui assurent l’avantage économique de l’utilisation de la technologie solaire et un 
équilibre financier pérenne.  
 
L’appui au secteur privé – mesures d’accompagnement – a été réalisé sous deux formes. Tout d'abord, des 
démarches ont été entreprises pour abaisser les différentes taxes qui grèvent le prix des composants solaires 
aussi bien pour le matériel neuf que pour les pièces détachées. Par ailleurs, les réhabilitations des sites du 
PRSI ont permis d’appuyer une vingtaine d’opérateurs privés à se légaliser et à être à même de répondre aux 
consultations restreintes réalisées pendant les phases réhabilitations et pour les prestations de l’intermédiation 
sociale et de la Cellule d’appui. Cinq opérateurs privés solaires et de plomberie, sur les douze consultés, ont 
été attributaires des marchés PRS II et cela leur a permis d’entrer en contact avec les AUE. Ces contacts ont 
permis aux AUE de mieux connaître les opérateurs privés du domaine solaires à qui ils pourront 
éventuellement s’adresser pour l’entretien et la maintenance de leur station. 
 
Programme d’Appui à la Stabilisation à l’Est du Tchad (9 ACP RCE 15 et 9 ACP RSA 30) – 10,1 M 
EUR, soit 6,6 milliards F CFA – période d'exécution: 2007 – 2014 
 
Le Programme d’Accompagnement à la Stabilisation à l’Est du Tchad (PAS), budgétisé à hauteur de 
10.139.355 € sous les enveloppes B régionalisées du 9
ème FED, a pour vocation de contribuer à assurer, dans 
un esprit de réconciliation, les conditions d’une réinstallation durable des populations tchadiennes déplacées. 
Les activités n’ont réellement démarrée qu’au deuxième semestre 2008, et le projet n’a donc pas encore 
engrangé de résultats substantiels. Les réalisations à ce jour sont essentiellement le recrutement d’une 
Assistance technique, l’élaboration du devis-programme en vue d'appuyer le déploiement de la maîtrise 
d’œuvre, la Coordination Nationale d’Appui au Déploiement de la Force Internationale à l’Est de Tchad 
(CONAFIT) dans la zone d’intervention du projet, la signature de contrats de subvention avec l’ONG COOPI 
pour un projet pilote de santé à Abdi et à Kerfi, avec Première Urgence pour un projet pilote d’eau potable 
dans la zone d’Abdi, avec ACTED (pour la réhabilitation des pistes au Dar Sila), avec MAG (pour la 
dépollution et déminage à l’est du Tchad, avec le CSSI/ITS-T (pour un appui intersectoriel à la santé animale 
et humaine). Les activités afférentes à la composante 3 « Appui à la restauration de l’Etat de droit » ne 
connaîtront un véritable début de mise en œuvre qu’à compter de début 2009.  
A l’heure actuelle, le programme se heurte aux principaux obstacles suivants: la persistance de l'insécurité et 
de fortes tensions intercommunautaires, l'insuffisance en personnel de l’Etat déployé dans les services 
techniques décentralisés, le manque de données chiffrés sur les populations résidentes – à la différence des 
données disponibles concernant les populations réfugiées et déplacées –, la présence insuffisante d’ONG 
internationales avec une perspective stratégique à long-terme, le nombre extrêmement réduit d’organisations 
locales de la société civile. 
 
Programme de gestion intégrée des bassins transfrontaliers en Afrique-composante du lac Tchad (9 ACP RPR 
48)- 2,5 M EUR, soit 1,6 milliards F CFA – période d'exécution: 2006 – 2011 
 
Le programme de « Gestion Intégrée des Bassins Transfrontaliers en Afrique - Composante du Lac Tchad » 
du 9
ème FED s’inscrit dans le cadre de l’Initiative Européenne de l’Eau pour la Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau (GIRE) des Bassins Transfrontaliers en Afrique (EU Water Initiative : EuWi).   
 
D'un montant total de 2,5 M€, l'appui de l’Union européenne au bassin du Lac Tchad a pour objectif de 
soutenir un outil technique et institutionnel facilitant la planification et la gestion des ressources en eau du 
bassin.   19
 
Les principaux défis à la gestion intégrée du bassin du Lac Tchad sont les suivants: la lutte contre la pauvreté 
et l’insécurité alimentaire dans le bassin du Lac Tchad; la conservation pour préserver les ressources en eau, 
restaurer la végétation, protéger les écosystèmes aquatiques; la restauration du niveau du lac, donc des zones 
humides pour améliorer la maîtrise de la demande en eau; la lutte contre l’avancée du désert; la collecte 
régulière et la circulation transparente et harmonisée des informations hydrologiques; la coopération 
régionale. 
 
Une expertise via un contrat cadre a permis de diagnostiquer les différentes interventions au sein de la CBLT. 
A l'issue de cette étude, il a été nécessaire du fait de l’intervention antérieure et actuelle des autres bailleurs 
(FEM et GTZ), de réviser les activités envisagées initialement. Ainsi un avenant est en cours de signature.  
 
Appui aux comités d'assainissements à N'djamena (9 ACP RPR 39)-0,675 M EUR, soit 0,4 milliards F CFA – 
période d'exécution: 2006 – 2009 
 
Dans le cadre de la Facilité ACP – UE pour l'eau, l'ONG Care France a bénéficié d'un contrat de subvention 
d'un montant de 675.000 EUR, correspondant à 68 % du coût total éligible pour réaliser le ''Projet d’appui aux 




ème arrondissements de la ville de N’Djamena ''. 
 
L’objectif général du projet est d’améliorer les conditions de vie et la santé des habitants des quartiers 
périphériques et du centre de N’Djaména et protéger l’environnement contre les dégradations liées à l’essor de 
la ville. 
 
Plus spécifiquement, ce projet vise à augmenter et améliorer l’accès à l’eau potable et aux services 
d’assainissement des ménages dans les quartiers ciblés de N’Djaména en soutenant les initiatives des quartiers 
en faveur d’un environnement sain et de qualité 
 
En 2008, 11 bornes fontaines ont été construites. Le projet a également permis d'apporter un appui matériel et 
organisationnel aux comités d'assainissements. Le partenariat entre Comité d'Assainissement-Mairie de 
N'Djaména a été renforcé. 
 
Ce projet est réalisé en complémentarité avec l'intervention de l'Agence Française de Développement (AFD) 
en faveur de l'alimentation en eau potable et assainissement urbain des quartiers défavorisés à N'djamena. 
 
Plan stratégique de développement du secteur énergie (9 ACP RPR 177)- 1,36 M EUR, soit 0,89  milliard F 
CFA – période d'exécution: 2008 – 2010 
 
La Convention de Financement du projet, retenu dans le cadre de la Facilité ACP/UE pour l'Energie, a été 
signée par l'Ordonnateur National du FED au Tchad le 25 avril2008. Le projet d'un montant de 1,361 M EUR  
pour une durée de cinq ans fournira un appui au Ministère des Mines et de l'Energie dans le cadre d'une 
optimisation des investissements et de l’exploitation des ressources énergétiques disponibles pour le Tchad, 
afin d’en assurer la durabilité de son accès.  
 




Le Tchad n'est pas éligible au FLEX du fait du poids prépondérant du pétrole dans les exportations totales 
(86,7% en moyenne sur la période 2005-2007). Le prix de ce produit n'a cessé d'augmenter depuis le début de 
son exploitation en 2004. En 2007, le pays n'a pas enregistré de pertes d'exportations par rapport à la moyenne 




Appui aux réformes de la filière coton ( STABEX-COM 93/94 PU n°40)  20
Le mandat assigné à l’Equipe Technique Coton est de synthétiser les études et les différentes contributions  
afin d’assurer l’information des parties prenantes, organiser la concertation  et  formuler des propositions de 
réforme du secteur au Gouvernement.  
 
Le 2 septembre 2008, le Haut Comité Interministériel s'est réuni pour examiner les propositions de l’Equipe 
afférentes aux différents éléments de la feuille de route, notamment le contour de la filière, les fonctions 
critiques c'est-à-dire la recherche, la vulgarisation agricole et l’entretien des pistes cotonnières et la fonction 
intrant. Ce document a été certes adopté par le Haut Comité mais le calendrier de mise en œuvre de la réforme 
du secteur demeure incertain, tout comme la situation de la Cotontchad. L’audit technique, économique et 
financier de la Cotontchad, qui devait être réalisé au cours du premier trimestre 2008, n’a toujours pas eu lieu. 
En conséquence, l'appui à l’équipe technique a pris fin en novembre 2008. 
 
Projet Pilote de développement de la filière «Dihé» au Tchad ( STABEX-COM 93/94 PU n°41) 
 
Le projet d’appui à la filière spiruline (Dihé) est mis en œuvre à travers un contrat de contribution signé avec 
la FAO. Les activités développées visent à améliorer la qualité du Dihé, mais également à améliorer les 
conditions de vie des femmes concernées par la production, à travers l'augmentation des revenus liées à la 
production de Dihé traditionnel. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités, cinq (5)  protocoles d’accord ont été signés entre la FAO et 
des partenaires d'exécution. Des réalisations encourageantes ont été obtenues malgré un retard dans le 
démarrage des activités. Des campagnes locales de sensibilisation, d’animation et d’information  en direction 
des populations, des productrices de dihé et des autorités traditionnelles et administratives, sont réalisées aussi 
bien par l’équipe du projet que par les partenaires du projet (SODELAC et ONDR).  
 
Les campagnes de marketing augmentant la visibilité du projet ont été accomplies essentiellement à travers les 
manifestations comme les Journées mondiales de l’alimentation Edition 2007 et 2008 (JMA), les journées 
portes ouvertes (JPO) et les journées d’information (JI) organisées respectivement à N’djamena, Moundou et 
Bol. Sur l’ensemble des 14 sites, 1581 femmes formant 20 groupements ont été recensées. 19 groupements 
jouissent maintenant d’une reconnaissance juridique. En matière de formation, environ 600 femmes sont 
formées dans divers domaines notamment les bonnes pratiques de récolte, de séchage et de conditionnement, 
les bonnes pratiques d’hygiène, la vie associative. 
 
2.4.3. Aide humanitaire ou d'urgence 
Depuis 2003, les opérations humanitaires soutenues par la Direction Générale de l'Aide Humanitaire de la 
Commission Européenne (DG ECHO) viennent en aide aux populations les plus vulnérables : réfugiées, 
déplacées et hôtes à l'Est et au Sud du Tchad. En 2008, l'assistance de la Commission européenne a contribué 
à couvrir les besoins essentiels de 257.000 réfugiés soudanais, de 57.000 réfugiés centrafricains et de 185.000 
déplacés internes tchadiens ainsi que des populations tchadiennes les plus vulnérables qui les ont accueillis.  
 
Les programmes financés par la DG ECHO sont exécutés essentiellement dans les régions du Ouaddaï, de 
Biltine, du Sila, de l'Assongha, du Logone Oriental et du Barh Koh. A l'Est du pays les organisations 
partenaires de la DG ECHO qui se sont mobilisées pour faire face à l'afflux de réfugiés en provenance du 
Darfour voisin depuis 2003 ont dû également depuis 2006 prendre en compte les besoins urgents des 
populations Tchadiennes qui se sont déplacées dans les régions du Sila et de l'Assongha. Les interventions 
financées portent sur les domaines de la santé et de l'assainissement, de l'eau, de l'aide et de la sécurité 
alimentaire, de la protection, des abris d'urgence et de l'éducation.  
 
Face au dénuement des populations hôtes elles ont également mis en œuvre des programmes visant à répondre 
aux besoins des populations locales de ces régions. Les conditions de sécurité restent, malgré le déploiement 
de l'Eufor, très volatiles à l'Est du Tchad pour les partenaires de la DG ECHO. Au cours de l'année 2008, plus 
de 120 incidents sécuritaires, dont trois s'étant soldés par la mort tragique de trois personnes, ont été 
enregistrés parmi les acteurs humanitaires à l'Est du Tchad. 
 
Au Sud du pays, dans les régions du Logone Oriental et du Barh Koh les organisations partenaires de la DG 
ECHO travaillent depuis 2004 au bénéfice des populations réfugiées en provenance du Nord de la République 
Centrafricaine. Dans le Bahr Koh, département de Grand Sido, depuis 2007 les programmes d'urgence ont pu,  21
grâce aux financements du Fond Européen de Développement (FED) et à la synergie entre les services de la 
Délégation de la Commission Européenne au Tchad, les autorités et les communautés concernées, être 
réorientés vers une assistance multisectorielle visant l'intégration socioéconomique des populations 
autochtones et réfugiées.  
 
L'assistance humanitaire fournie par la DG ECHO aux refugiés, aux déplacés internes et aux populations hôtes 
au Tchad s'élève à 30 M EUR en 2008 (près de 20 milliards de FCFA). Par le biais du Plan Global Tchad pour 
17 millions d'euros (plus de 11 milliards de FCFA) et de la décision d'Aide Alimentaire pour 13 millions 
d'euros (8,5 milliards de FCFA). En 2009, un engagement financier comparable à celui de l'année 2008 devrait 
suivre des axes d'intervention visant une plus grande autonomie des populations bénéficiaires dans la réponse 
à leurs besoins. Cette démarche est dictée par le prolongement dans le temps de la crise mais elle a aussi pour 
but, dans un contexte où l'insécurité a régulièrement mis en danger la continuité des services de base comme 
l'adduction d'eau, la distribution alimentaire et l'assistance médicale, de garantir une permanence de 
l'assistance. 
 
2.4.4. Interventions de la BEI 
 
La République du Tchad a atteint la limite d’allègement de dette qui lui a été accordée sous l’initiative PPTE 
renforcée, soit 1.49 millions d’euros en Valeur Nette Actualisée (VNA), durant l’année 2008. Cependant, le 
Tchad est également éligible à l’initiative « HIPC Prêts Spéciaux PMA » mise en place par la Commission 
européenne. Cette initiative vise à assurer une extinction totale des dettes correspondant à des prêts spéciaux 
de la Commission restant dues après application du mécanisme PPTE renforcé. 
 
La Commission européenne a demandé à la Banque européenne d’investissement de prendre les mesures 
nécessaires pour l’allègement final sous l’initiative « HIPC Prêts Spéciaux PMA » lorsque le Tchad atteindra 
le point d’achèvement. D'ici là, les échéances à venir restent à la charge de la République du Tchad. 
 
Par ailleurs, la totalité des créances du Tchad auprès de la BEI dans le cadre du projet pétrolier n'a pas été 
remboursée. Dans les jours qui ont suivi l'annonce officielle du retrait de la Banque Mondiale de projet 
pétrolier au Tchad, la Délégation, en partenariat avec les différents départements concernés de l'administration 
tchadienne, a marqué sa disponibilité pour contribuer à l'élaboration du concept d'un nouveau mécanisme de 
suivi des recettes et des dépenses sur ressources pétrolières.  
 
Cette offre a reçue un accueil positif de la part du Chef de l'Etat et du Premier Ministre qui, dans un courrier 
adressé à la Délégation de la Commission européenne le 17 décembre, rappelle que les dispositions de la 
législation tchadienne (Lois 001 et 002 portant gestion des revenus pétroliers) et l'instauration d'un Collège de 
Contrôle et de Surveillance des Ressources Pétrolières dont la composition est pluraliste, répondent au souci 
de "gérer dans la transparence les ressources pétrolières en vue de lutter efficacement contre la pauvreté." 
Toutefois, le Premier Ministre reconnaît qu'il y a lieu d'améliorer la transparence de cette gestion, en étendant 
effectivement les activités du Collège au contrôle des revenus indirects (impôt sur les sociétés), conformément 
au mandat du Collège, tel qu'énoncé dans son Décret institutif.  
 
Des consultations pourraient permettre d'aboutir au début de l'année 2009 à la définition d'un programme 
communautaire d'appui au renforcement du contrôle des recettes et des dépenses sur revenus pétroliers.  
 
2.4.5. Lignes budgétaires 
 
Cofinancement ONG (LB 21 02 03) 
 
Projet n. ONG-PVD/2006/131-744- ACRA "Gestion participative des ressources naturelles et promotion des 
revenus dans un processus de développement local" (dans les zones de Hadjer Lamis et du Chari): ce projet 
d'un montant de 741.523 EUR a démarré le 1er février 2007 pour une durée de trois ans. Les résultats atteints 
sont : la mise en place de 61 organisations paysannes, l'élaboration de plusieurs manuels techniques, les 
formations dispensées (agro-foresterie, valorisation du neem, techniques d'exploitation des gommes, …), la 
mise en place et le fonctionnement des Centres de Services et de Gestion concernant 13 Unions intervenant 
dans la gestion des gommeraies.  
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Projet n. ONG-PVD/2007/134-754- INTERMON OXFAM "  Appui au renforcement de la sécurité 
alimentaire et des capacités des organisations des producteurs dans la Région du Mandoul ": Ce projet d'un 
montant de 750.000 euros a démarré en janvier 2008 pour une durée de trois ans. A ce stade du projet on peut 
noter des résultats intermédiaires encourageants : 8 tonnes de semences améliorées issues de la première 
multiplication sont disponibles dans les deux antennes du projet ; le dialogue est amorcé entre agriculteurs et 
éleveurs à la suite des premiers ateliers de concertations, 4 fédérations de groupements de femmes sont 
organisées pour gérer des unités de transformation de l'arachide; 42 centres d'alphabétisation des producteurs 
sont en fonctionnement avec 96 alphabétiseurs et 1250 élèves; 3 magasins pour le stockage de l'arachide sont 
quasiment terminés. Les résultats obtenus sont cependant de qualité inégale et il manque une analyse 
approfondie de la qualité de ces résultats et leur réelle contribution à l'objectif spécifique. 
 
Projet n. ONG-PVD/2005/111-466 "Renforcer les capacités de la société civile à gérer les conflits et cultiver 
la paix dans 15 départements du Tchad": en partenariat avec l'ONG internationale Pain Pour le Monde, la 
Commission a financé à hauteur de 995.117 EUR (près de 652 M F CFA) un projet de l'Association 
Tchadienne pour la Non Violence (ATNV), visant à améliorer la qualité de vie des populations tchadiennes 
affectées par des conflits en promouvant la cohabitation pacifique. Ce projet dont la période de mise en œuvre 
est parvenue à son terme le 31 décembre 2008, a permis de renforcer les capacités de la société civile dans la 
région de Moundou et d'encourager les autorités locales à gérer les conflits et à cultiver la paix.   
 
Environnent et forêts tropicales (LB 21 02 05)  
 
Projet ENV/2006/114-747 - ACRA "Gestion participative des ressources forestières et promotion d'initiatives 
éco compatibles dans la vallée du Logone": d'un montant de 1.629.631 EUR, le projet a démarré le 1
er février 
2007 pour une durée de quatre ans. Les réalisations s'articulent sur les dimensions suivantes : (i) installation 
d'une briquette manuelle pour compacter les résidus végétaux, (ii) valorisation des produits du neem 
(extraction d'huile et savon) par 9 groupements, (iii) appui/conseil aux 2 groupements détenteurs de 48 ruches 
traditionnelles, (iv) plans de gestion simplifiés en cours. Le projet a établi une collaboration avec un nombre 
important de groupes cibles. 64% des organisations de producteurs ont bénéficié d’une amélioration de leurs 
techniques de production et 27% en retirent désormais un profit économique. Toutefois, les résultats 
concernant la surface totale structurée et gérée par des plans simplifiés de gestion ne seront atteints qu’à 50%, 
à savoir 2.000 Km² au lieu de 4.000 Km².  
 
Ligne budgétaire Sécurité Alimentaire (SA) (LB 21 02 01)  
 
Projet FAO/FOOD/2006/118-321 '' Système d'information sur la sécurité alimentaire": d'un montant de 2 M 
EUR, le projet a démarré en février 2007 pour une durée de trois ans. En 2008, les activités ont atteint leur 
vitesse de croisière malgré le problème institutionnel qui est en cours de règlement. Les structures 
(CDA/CRA) pourvoyeuses d'informations de l'intérieur du pays ont été structurées et opérationnelles. Les 
données collectées sont de qualité acceptable et 4 bulletins d'information sur la sécurité alimentaire ont été 
publiés. Le suivi de la campagne agricole 2008 a été bien mené grâce à l'appui apporté à la division des 
statistiques agricoles. 
 
Ligne budgétaire Sécurité Alimentaire (LB 21 02 01/02)  
 
Sept projets ONG (RAPS, CESADEP, NAGDARO, BETSALEEL, AFDI, COOPI, ACTED) dont les contrats 
ont été signés en juin 2007 pour une durée variant d'une année à trois ans et d'un montant total de 1,18 MEUR 
ont fourni des résultats satisfaisants en 2008 : introduction de la traction asine, amélioration des semences, 
aménagement des périmètres maraîchers, récupération des sols et amélioration de la fertilité des champs, 
promotion de Moringa (arbuste local) dans la lutte contre la malnutrition.  
 
Programme  thématique "Acteurs non étatiques et Autorités locales" (LB 21 02 03) 
 
Ce programme vise à cofinancer des initiatives d'associations visant à créer et renforcer des espaces locaux 
d'information, de réflexion et d'expression (ELIRE), qui permettront de stimuler la participation de la société 
civile dans la construction de la bonne gouvernance et du développement local. Un appel à propositions a 
permis d'aboutir en décembre 2008 à la conclusion de trois contrats de subvention avec des associations 
tchadiennes et internationales pour un montant total de 840.000 EUR.    23
 
Projet d'eau potable et d'assainissement dans les quartiers périphériques de la ville de Moundou (LB 
21-02-03) 
 
La Croix Rouge française a bénéficié d'un contrat de subvention d'un montant de 750.000 EUR, correspondant 
à 73.65% du coût total éligible, pour la mise en œuvre du projet d'eau potable et d'assainissement dans les 
quartiers périphériques de la ville de Moundou. La période de mise en œuvre de l’Action est de 36 mois, à 
compter du 1er octobre 2007. 
 
Le projet prévoit la réalisation de 30 forages communautaires et de 60 postes de latrines dans les quartiers 
périphériques de la ville de Moundou, ainsi que les actions liées aux mesures d'accompagnement. 
 
En 2008, le partenaire a procédé à la contractualisation des entreprises chargées de réaliser les travaux 
d'assainissement; la formation du personnel d'animation a été effectuée; la sensibilisation des autorités locales 
et des populations à l'hygiène et la sensibilisation de masse par diffusion de message radiophoniques ont été 
effectuées; la formation du personnel Croix Rouge Tchadienne à la planification opérationnelle et à la gestion 
du programme et la mise en place du bureau du projet et recrutement du personnel Croix Rouge Tchadienne 
ont été réalisées. 
 
2.4.6. Autres interventions de la Commission 
 
Réalisation des travaux de Cartographie et de Dénombrement du 2
e Recensement Général de la Population et 
de l'Habitat (ISF-RRM 2007/147-396 – 5 M EUR) 
 
L'Accord Politique en vue du Renforcement du Processus Démocratique au Tchad conditionne la tenue 
d'élections législatives libres et transparentes – initialement prévues pour l'année 2009 – à l'organisation d'un 
recensement démographique puis d'un recensement électoral. 
 
Manifestant sa volonté de voir aboutir le processus initié par l'Accord Politique, l'Etat tchadien s'est engagé à 
supporter 50% du coût total de l'opération de recensement, soit 6,45 milliards F CFA – près de 9,8 M EUR. 
Répondant à l'appel du FNUAP, la Commission européenne a engagé 5 M EUR (près de 3,3 milliards F CFA) 
sous l'Instrument de Stabilité afin de financer la préparation, l'exécution et l'exploitation prioritaire des 
données du Recensement Général. 
 
Le plan de travail pour l'année 2008 prévoyait la mise en place du cadre institutionnel et juridique du 
recensement, l'élaboration des documents techniques, la mise en œuvre des activités de cartographie et du 
recensement-pilote, le dénombrement et l'enquête post-censitaire. Un retard accumulé de plus de 6 mois dans 
la réalisation des travaux préparatoires – lié aux évènements de février 2008 mais également au manque de 
coordination et d'autonomie financière des services techniques impliqués dans le processus, et à la relance, par 
le FNUAP, de certains appels d'offres pour l'acquisition de moyens logistiques et du matériel cartographique–  
a rendu nécessaire le réaménagement du calendrier du Recensement Général: les travaux cartographiques ont 
été initiés au mois de juillet seulement, le recensement-pilote a été débuté en septembre 2008, le 
dénombrement général de la population n'aura pas lieu avant le mois d'avril 2009 et ses résultats pourront être 
compilés et mis en circulation au mois de juin 2009, pour autant qu'aucun retard additionnel ne soit encouru.  
 
Un avenant à la Convention de contribution a été finalisé au mois de décembre 2008 pour étendre la durée de 
mise en œuvre du projet de 6 mois au-delà des 12 mois initialement retenus. Cet avenant n'a pas affecté la 
définition des résultats attendus et des indicateurs d'activité de la Convention de contribution. 
 
Mission des Nations Unies au Tchad et en Centrafrique – MINURCAT (ISF-RRM 2007/147-346 – 10 M EUR)  
 
La Commission européenne a mobilisé une somme de 10 M EUR (près de 6,5 milliard F CFA) sous 
l'Instrument de Stabilité pour financer les dépenses de fonctionnement, d'équipement, de personnel et 
d'investissement du corps de police tchadienne épaulé par les policiers et gendarmes internationaux de la 
Mission des Nations Unies au Tchad et en Centrafrique (MINURCAT). Cette somme représente plus de 83% 
des contributions versées à ce programme de renforcement des capacités de la police tchadienne pour l'année 
2008.  24
 
Cette unité de police initialement appelée Police Tchadienne pour la Protection Humanitaire et qui a pris 
depuis le nom de Détachement Intégré de Sécurité (DIS), a pour objectif de garantir la sécurité des 
populations réfugiées dans les camps de l'est du Tchad, des populations déplacées dans les sites de l'est du 
Tchad et dans un rayon de dix kilomètres autour de ces camps et de ces sites. Pour ce faire, ses 850 éléments 
devaient être formés, entraînés, et supervisés par 300 policiers et gendarmes internationaux. 
 
Après avoir procédé successivement au mois d'avril et au mois de juin à la formation de 16 formateurs locaux 
du DIS puis à la formation de 71 officiers et sous-officiers de police et de gendarmerie, la MINURCAT a 
achevé le 4 août la formation de 231 agents. La formation de la deuxième promotion – qui a bénéficié à 111 
agents – s'est achevée le 18 octobre seulement, dans l'enceinte d'une école de police nationale réhabilitée par 
la MINURCAT. A la fin novembre, 207 hommes et femmes avaient effectivement pris leurs fonctions dans 
les localités d'Abéché, Goz Beïda, Farchana et Iriba. Une troisième session de formation de 99 stagiaires du 
DIS a débuté le 24 novembre. Des sessions complémentaires seront donc nécessaires pour atteindre l'objectif 
de 850 éléments formés.  
 
La formation et le déploiement des membres du DIS a connu des retards significatifs, pour des raisons de deux 
ordres: les difficultés logistiques rencontrées par la MINURCAT au cours de son déploiement à l'est du Tchad 
d'une part; des divergences d'appréciation entre les autorités tchadiennes et la MINURCAT sur certaines 
modalités administratives de leur partenariat. La signature du Mémorandum d'Entente sur le DIS a été en 
conséquence repoussée au 15 août 2008 et le Décret présidentiel portant création du DIS a été signé le 27 
septembre 2008, plus d'un an après l'adoption de la Résolution 1778 (2007).  
 
Un avenant à la Convention de Contribution a été finalisé au mois de décembre 2008 pour étendre de six mois 
la durée contractuelle de cette opération – initialement arrêtée au 31 décembre 2008.  
 
2. 5. Politique de cohérence pour le développement 
 
Les synergies entre les objectifs de développement et les autres politiques européennes sont réalisées 
dans les domaines suivants : 
 
-  Commerce : La CE appuie le Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat  à travers un 
Devis-Programme dont l'objectif général est de favoriser la conclusion d'un Accord de Partenariat 
Economique bénéfique pour le Tchad. Cet accord est considéré comme un levier important pour 
l'approfondissement de l'intégration régionale et l'insertion de l'Afrique Centrale dans les échanges 
mondiaux. Dans la ligne de ce premier programme, un projet d'appui au commerce – doté d'une 
enveloppe de 2 M EUR (ou 1,3 milliard F CFA) – sera mis en œuvre à compter du début de l'année 
2009 à travers le 10
ème FED, pour améliorer le climat des affaires et renforcer les capacités des 
institutions impliquées dans ce domaine. 
-  Environnement : Un appui en matière de conservation de l'environnement est fourni à travers le projet 
CURESS. 
-  Sécurité: L'Union européenne soutient politiquement, techniquement et financièrement – à travers le 
programme PARSET en particulier – la mise en œuvre de l'Accord Politique du 13 août, qui constitue 
le socle d'une transition démocratique basée sur des élections libres et transparentes. Dans le domaine 
de la réforme sectorielle des forces de sécurité, l'Union européenne et le Gouvernement tchadien 
diligenteront dans les premiers mois de l'année 2009 une mission d'identification d'un programme 
d'appui à la réforme des forces de sécurité, susceptible d'être doté d'une enveloppe de 28 M EUR (18,5 
milliard F CFA) à travers le 10
ème FED. Enfin, et dans une approche géographique ciblant les zones de 
forte insécurité, la Commission européenne et l'Ordonnateur National du FED, et la Coordination 
Nationale d'Appui au Déploiement de la Force Internationale à l'Et du Tchad (CONAFIT) poursuivent 
la mise en œuvre du Programme d'Appui à la Stabilisation à l'Est du Tchad dont l'objectif est 
d'assurer, dans un climat de réconciliation, les conditions d'une réinstallation des populations 
réfugiées et déplacées dans leurs villages d'origine. 
-  Agriculture : Un appui aux filières bovines et gomme arabique est prévu pour le 10
ème FED. Une 
partie des fonds alloués au développement rural renforcera les lignes budgétaires dans le domaine de 
la sécurité alimentaire.  25
-  Transport : le secteur des transports constituait un domaine de concentration dans le 9
ème FED et il 
demeure un secteur prioritaire du développement durable, dans le cadre du 10
ème FED. L'objectif est 
de désenclaver le Tchad à la fois sur le plan intérieur et sur le plan extérieur en intégrant les mesures 
environnementales, de sécurité routière et de santé des populations. 
-  Etat fragile: La bonne gouvernance constitue un domaine de concentration du 10
ème FED, et les 
premiers programmes relevant de cet objectif prioritaire seront mis en œuvre à compter du début de 
l'année 2009. 
 
2.6. Dialogue avec le Parlement, les autorités locales et les ANE 
 
2.6.1. Dialogue avec le parlement 
 
Le dialogue avec l'Assemblée Nationale tchadienne s'est concrétisé à travers un certain nombre de 
consultations formelles et informelles sur la situation politique générale au Tchad. Lors de missions au Tchad 
de Parlementaires européens, la Délégation de la Commission européenne et la Présidence locale de l'Union 
européenne s'est efforcée d'aiguiller les députés européens vers leurs homologues nationaux.  
 
Par ailleurs, des contacts ont été pris à niveau technique lors de la rédaction du rapport annuel conjoint 2008, 
qui a été soumis au bureau du parlement pour commentaires, observations et recommandations. Le 9 octobre 
2008, le Chef de Délégation a été invité à présenter devant l'Assemblée Nationale réunie en plénière, les lignes 
générales du Document de Stratégie Pays pour le 10
ème FED.  
 
Enfin, les relations entre la Délégation de la Commission européenne et de l'Assemblée Nationale se sont 
structurées au cours du second semestre 2008 dans le cadre de la préparation d'un programme d'appui aux 
institutions démocratiques dont l'Assemblée Nationale notamment devrait bénéficier au titre du 10
ème FED. Ce 
programme dont l'identification s'achèvera au cours du premier trimestre 2009 visera en particulier à renforcer 
les capacités du parlement et des organes et institutions de l'Etat qui veillent au contrôle démocratique. 
 
2.6.2. Dialogue avec les autorités locales. 
 
Ce dialogue n'a pas pu être mené jusqu'à présent du fait de retards accumulés dans le processus de 
décentralisation du pays. Quelques initiatives sont néanmoins prises dans ce sens à travers les projets 
PASILD, CURESS, Appui à la santé, Accès à l'eau potable. L'implication des autorités locales constitue en 
effet la condition de l'appropriation et de la pérennisation de ces projets. 
 
2.6.3. Dialogue avec les acteurs non étatiques 
 
L'implication des ANE se heurte à leur faible structuration au niveau national et à leur faible capacité de 
participation et de proposition dans les politiques de développement. Un projet d'appui à la bonne 
gouvernance du 9
ème FED mené conjointement avec le PNUD, et qui reposait sur la participation active d'une 
plate-forme d'ONGs – l'organisation des acteurs non-étatiques au Tchad, OANET – n'a pas donné de résultats 
concluants. 
  
Les ANE dont le CILONG, la CELIAF, la Chambre de Commerce, de l'Industrie, des Mines et de l'Artisanat 
sont cependant formellement impliqués dans l'identification et la formulation des projets ainsi que dans les 
processus de revues – par exemple lors de l'évaluation de la stratégie de coopération de la Commission 
européenne au Tchad (1996-2007), qui s'est clôturée au mois de décembre 2008.  
 
Des efforts pour renforcer les ANE se poursuivent à travers les projets PASILD et PARSET. Un projet 
spécifique d'appui à la vie démocratique dans le cadre du 10
ème FED devrait contribuer à accroître les 
capacités de ces acteurs.  
 
2.7.  Efficacité de l'aide  
 
La faible fiabilité des données statistiques au Tchad a contribué à susciter un intérêt particulier pour les 
résultats de l'enquête sur la mise en œuvre de la Déclaration de Paris diligentée au printemps 2008 avec l'appui  26
du FED.  L'Annexe 4 au présent rapport développe les implications de cette faible fiabilité en matière de suivi 
des résultats de la SNRP et des programmes sectoriels de développement. 
 
La statistique au niveau national, sectoriel et local manque de moyens et connaît de sérieuses difficultés pour 
produire régulièrement et avec célérité des données de qualité. Les éléments de suivi de l’aide existant et les 
résultats des évaluations sont peu diffusés. Le Tchad n'a pas encore ratifié la Charte africaine de la statistique 
adoptée par l'Union Africaine en février 2009 – un document dont la ratification constituerait un élément 
favorable à l'harmonisation et au développement de la statistique dans tous les pays africains. 
 
Dans ce contexte, l'enquête sur la mise en œuvre de la Déclaration de Paris a été officiellement lancée au 
Tchad le 15 mai 2008 à l’occasion d’une réunion présidée par la Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Economie 
et du Plan en présence des cadres de  l’administration, des représentants des  bailleurs de fonds, et de la 
société civile. Les conclusions de cette enquête ont alimenté la contribution du Tchad au Troisième Forum de 
haut niveau sur l’efficacité de l’aide qui s'est déroulé à Accra du 2 au 4 septembre 2008.   
 
La DCE a joué un rôle important dans cette enquête en tant que point focal bailleurs conjointement avec le 
PNUD et à travers une assistance technique pour l'appui à la Coordination nationale de l'enquête. 
 
Les principales conclusions de cette enquête, présentées le 9 décembre 2008 lors d'une réunion des 
représentants les cadres de l'administration tchadienne et les partenaires extérieurs, sont les suivantes : 
-  l’APD est une ressource importante pour le Tchad (51 % du financement des Investissements) ; 
-  des écarts considérables sont constatés entre les montants programmés dans le budget 2007 et les 
montants effectivement versés par certains donneurs ; 
-  près de 40 % de l’APD versé au secteur public a été destiné à la coopération technique et au 
renforcement des capacités (assistance technique, formations, études, …) ; 
-  les procédures budgétaires nationales sont très peu utilisées par les donneurs du fait de leur faible 
transparence;  
-  l’utilisation de procédures ou de dispositifs communs à plusieurs donneurs est également très peu 
fréquente ; 
-  la programmation financière et le suivi des financements extérieurs par le gouvernement est 
problématique ; 
-  le suivi systématique et homogène de la qualité de l’aide est absent ; 
-  les stratégies et les programmes ne sont pas suffisamment opérationnels pour pouvoir servir de cadre 
de coordination effectif ; 
-  une gestion axée sur les résultats se heurte à de sérieux obstacles. 
 
La faiblesse du Gouvernement dans la coordination de l'aide n'est donc pas de nature à favoriser la mise en 
place d'approches programmes dans le court terme. Cette conclusion fait l'objet d'analyses concrètes dans la 
Note de Synthèse de l'enquête, présentée à l'Annexe 4 du présent rapport. 
 
Suite à l'enquête sur la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, un plan d'action pour l'amélioration de la 
qualité de l'aide devrait être élaboré en 2009. Pour renforcer la coordination entre bailleurs par projet ou 
programmes, coordination qui s'est poursuivie de manière informelle en 2008, un effort particulier devra être 
fait pour systématiser les mécanismes de consultation et de concertation. 
  
Certains programmes importants comme le PAMFIP ont souffert de l'absence des partenaires importants 
comme la Banque Mondiale depuis les événements de février. La Chine a participé à la première réunion sur 
la qualité de l'aide mais n'a pas fourni de données sur ses interventions au Tchad. 
 
Si la Délégation de la Commission européenne est considérée depuis les dernières années comme le partenaire 
de référence dans les domaines du dialogue politique, de l'accompagnement à la stabilisation, du 
développement rural, de l'accès à l'eau potable, de la santé, des finances publiques, elle s'est assurée en 2008 
en concertation avec les services de l'Ordonnateur National du FED que les Etats Membres de l'Union 
européenne seraient associés de manière formelle à tous les Comités de Pilotage des programmes FED 
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1 Population (in 1000) 8294 8515 8743 8976 9215 9461 9714
-annual change in % 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
2a  Nominal GDP (€) 3.555.111 4.722.871 5.021.671 5.120.762 5.703.118 5.294.554 5.550.669
2b Nominal GDP per capita ( €) 429 555 574 570 619 560 571
2c -annual change in % 43,9 29,4 3,6 -0,7 8,5 -9,6 2,1
3 Real GDP (annual change in % ) 33,7 7,9 0,2 0,15 0,3 2,8 4,1
4 Gross fixed capital formation (in % of GDP) 25,8 20,3 16 15,9 15,1 16,9 14,9
International transactions
5 Exports of goods and services (in % of GDP) 48 52,9 55,6 50,6 41,8 67,6 33,4
-of which Petrol (in % of GDP) 39,3 46,9 47 45,5 46,4 39,4 37,4
6 Trade balance (in % of GDP) -2,0 12,3 19,7 13,6 6,9 29 -1,6
7 Current accont balance (in % of GDP) -26,6 -19,3 -14,8 -21,3 -28,5
8 Net inflows of foreign direct investment (in % of GDP) 19,1 14,4 10,4 9,4 7,8 8,7 6,2
9  External debt (% of GDP) 37 29,1 28,5 29,4 27,9 31,1 30,8
10
Service of external debt (in % of exports 
of goods and non-factor services) 1,2 1,7 1,6 1,6 1,8 2 3,9
11
Foreign exchanges reserves (in months of imports of goods and non-
factors services) 0,5 0,7 2,6 4
Government
12 Revenues (in % of GDP) (local revenues) 9,3 8,9 20,8 26,6 25,2 24,6 24,7
-of which grants (in % of GDP)
13 Expenditure (in % of GDP) 17,3 16,2 14,4 18,5 18,9 20,6 21
-of which: capital expenditure (in % of GDP) 5,1 4,1 3,5 4 4,8 5,1 5,3
14a Deficit (in % of GDP) including grants 0,7 3,7 -13,3 -15,9 -15,4 -13,5 -13,6
14b Deficit (in % of GDP) excluding grants
15 Debt (in % of GDP) 37 29,1 28,5 29,4 27,9 31,1 30,8
-of which: external (in % of total public debt)
Other
16 Consumer price inflation (annual average change in %) -5,3 7,9 8 -9 4 3 3
17 Interest rate (for money, annual rate in %) 16-18
18
Exchange rate (annual average of national 
currency per 1€ ) 655,957 655,957 655,957 655,957 655,957 655,957 655,957
19 Unemployment (in % of labour force, ILO definition)
20 Employment in agriculture (in % of total employment)
             Banque des Etats de l'Afrique Centrale (11)
Annexe 1
Basic data
Country at a glance : Table of macro-economic indicators 
Source : Institut National des Statistiques, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED), décembre2008 (1-20) 




















1 Proportion de la population disposant de 
moins de U$1 par jour (Source ECOSIT2) 
(Seuil de pauvreté de 144 570 FCFA) 
 
54% (a)      55% 
(b) 
      
2. Pourcentage des enfants de moins de 5 ans 
présentant une insuffisance pondérale 




     37% 
(d) 
    
Impact 
3. Taux de mortalité des enfants de moins de 
5 ans sur 1000  (source EDST 1 ;  EDST 2) 
214 (c) 
 200 
 201  200  191(d)       
4. Taux brut de scolarisation dans le primaire 




76,9%² 83,9%² 87,7%² 84,4%  84,3% 
 
 
5. Taux brut de scolarisation en fin de cycle 
primaire  
(source : UNESCO¹ et RESEN 2005²) 
 
45,3%¹       37.8%²  35,3%  35,0%   
6. Proportion de filles par rapport aux 
garçons : 
- dans l’enseignement primaire 
- dans l’enseignement secondaire 1er cycle 





























7. Proportion d’accouchements assistés par 
du personnel de santé qualifié  










8. Proportion d’enfants d’un an vaccinés 











55,8%   65,1% 
(f) 
 
9. Taux de prévalence du VIH parmi les 
femmes enceintes âgées de 15 à 24 ans 
(seulement N’Djamena) 
 
 4,3%  7,3%  4,8%    3,3%     
Résultats 
 
10. Proportion de la population ayant accès à 
une source d’eau améliorée (EDSTII ; WHO-
UNICEF et BM) 
 
27%  27%  32% 34% 36%   34%(d)   
(a)  ECOSIT1 
(b)  ECOSIT2 
(c)  EDST1 
(d)  EDST2 
(e)  DAPRO/MEN 
(f)  DSIS 
 Annexe 3 :   A)  matrice des donateurs / par montants (prévisions) 
         
sources: ministère des Finances, direction du budget - direction des investissements Tchad 
         
  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 
              
BM  27 M€  67 M€  43 M€  50 M€  57 M€  29 M€  19 M€ 
CE  25 M€  32 M€  39 M€  55 M€  37 M€  38 M€  30 M€ 
France  17 M€  31 M€  27 M€  30 M€  24 M€  26 M€     
Taïwan  29 M€  28 M€  19 M€  14 M€  14 M€  14 M€  14 M€ 
BAD  7 M€  5 M€  8 M€  15 M€  35 M€  16 M€  9 M€ 
Allemagne  12 M€  12 M€  16 M€  15 M€  8 M€  8 M€  8 M€ 
UNICEF  3 M€  5 M€  10 M€  16 M€  7 M€  7 M€  7 M€ 
BID  3 M€  3 M€  4 M€  4 M€  14 M€  6 M€  5 M€ 
Suisse  5 M€  5 M€  5 M€  6 M€  6 M€  4 M€    
PAM  5 M€  4 M€  4 M€  3 M€  7 M€  4 M€  4 M€ 
OMS  4 M€  4 M€  4 M€  4 M€  4 M€  4 M€  4 M€ 
BADEA  1 M€  3 M€  5 M€  3 M€  7 M€  5 M€  2 M€ 
PNUD  5 M€  4 M€  3 M€  3 M€  3 M€  3 M€  3 M€ 
OPEP  2 M€  1 M€  1 M€  3 M€  9 M€  2 M€  2 M€ 
FAO  2 M€  2 M€  2 M€  2 M€  1 M€  2 M€  2 M€ 
Autres (Italie..)     2 M€  2 M€  2 M€  2 M€  2 M€  2 M€ 
FNUAP  2 M€  2 M€  2 M€  2 M€     2 M€  2 M€ 
Fonds Koweitien     0 M€  2 M€  2 M€  4 M€       
FIDA  1 M€  1 M€  1 M€  1 M€     1 M€  1 M€ 
Édition du 30 Septembre 2005             
Données colligées, en collaboration, par le Ministère des Finances, le Ministère du Plan et le ministère sectoriel concerné. 
Ces données se veulent une illustration de l'avancement financier des projets, aux fins de préparation et de suivi des Budgets de programme. 
Elles ne peuvent en aucune manière constituer quelque engagement que ce soit de la part du ou des bailleurs de fonds impliqués.  
Annexe 3 :   B) matrice des donateurs / par secteurs 
  Environ-  Dévelop  Mines  Société   Commerce  Infrastruc  Appui   Changements 
  nement  local  et  civile  artisanat  tures  institutionnel éventuels 
  et eau     énergie  et   secteur      Gouvernance 2007 -  
 
Education  Santé  Agriculture  Elevage 
         culture  privé        2013 
BM  X  X  X     X  X  X     X  X  X 
réduction des 
infrastructures 
CE     X        X  X     X  X  X  X    
France  X  X  X  X  X  X     X        X    
Taïwan        X     X                 X 
fin de la 
coopération 
BAD        X  X  X                 X 
reprise des 
infrastructures 
Allemagne        X     X  X                  
UNICEF  X                             X    
BID  X     X     X     X        X  X    
Suisse                             X  X    
PAM        X                       X    
OMS  X                             X    
BADEA        X  X  X              X  X    
PNUD  X     X     X           X     X    
OPEP           X                 X  X    
FAO           X                         
Autres (Italie..)        X                            
FNUAP  X                                  
Fonds Koweitien                                     
FIDA        X                            Annexe 3 :   C) Matrice de complémentarité de la programmation 10ème FED  
avec les programmes des Etats Membres de l'UE au Tchad 
Domaines de concentration  Sous-secteurs  France  Allemagne 
Justice  X (PROREJ)    
1 
Forces de sécurité intérieure  X    
Finances publiques  X    
Bonne 
Institutions démocratiques - Recensement/Etat civil       
Décentralisation - Collectivités Territoriales Décentralisées    X 
Administration territoriale       
Gouvernance 
Société civile     X 
2  Routes       
Développement durable:  Eau  X (1)  X 
Infrastructures et  Secteur rural  X (2)  X 
Secteur rural  Environnement  X (3)  X 
Hors concentration  Santé  X (1)    
(1)    Priorités du document cadre de partenariat entre le Tchad et la France au titre des OMD (eau, santé, éducation de base) 
(2)     Secteur où la France est chef de file des bailleurs de fonds 
(3)    Chef de file (RAN/LCD)  
  
Annexe 4. Note de synthèse de l’Enquête 2008 de suivi de la mise en 
œuvre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au Tchad 
Jean-Philippe Duvert, AT-MEP, Version 1.3  29/08/2008 
 
Le présent document vise à synthétiser, selon un canevas simplifié, les principaux résultats et 
conclusions issus de l’enquête 2008 de suivi de  la mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide. Enquête qui a par ailleurs fait l’objet d’un rapport spécifique selon le 
canevas demandé par le CAD/OCDE  (rapport pour l’heure provisoire). 
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AFD  Agence Française de Développement 
APD   Aide Publique au Développement 
BAD  Banque Africaine de Développement 
CAD  Comité d’Aide au Développement 
CFAA  Country Financial Accountability Assesment 
IOV Indicateurs  Objectivement  vérifiables 
PNUD Programme  des  Nations  Unies pour le Développement 
OCDE  Organisation de Coopération et de Développement Economique 




I –L’enquête 2008 au Tchad 
1) Rappel 
•  La «  déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (mars 2005) est une initiative 
internationale associant notamment l’ensemble des bailleurs de fonds du Tchad et un 
grand nombre de pays africains. Elle cherche à apporter de nouvelles solutions au vieux 
problème de l’inefficacité de l’aide publique au développement. Pour cela, elle définit des 
engagements mutuels entre les bailleurs de fonds et les pays bénéficiaires de l’aide 
assortis de 12 indicateurs et d’objectifs précis visant à réformer les modalités 
d’acheminement et de gestion de l’aide.  
•  L’enquête 2008 de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris doit permettre de 
déterminer la valeur de ces 12 indicateurs de progrès
1. Outre le remplissage et la 
consolidation de questionnaires destinés aux donneurs et au gouvernement, l’enquête 
consiste également en une analyse qualitative pour chacun des 12 indicateurs et en une 
Contribution au Troisième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide prévu à Accra 
du 2 au 4 septembre 2008.  Un projet de rapport selon ce canevas type a été produit par 
les points focaux désignés pour l’enquête.  
2) Déroulement  
•  L’enquête 2008 de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de 
l’aide, a été officiellement lancée au Tchad le 15 mai 2008 à l’occasion d’une réunion 
réunissant un grand nombre de parties prenantes de l’administration, des bailleurs de 
fonds, et de la société civile. Ce lancement a été précédé de deux réunions préparatoires 
avaient les partenaires extérieurs, et a été suivi de deux réunions de présentation des 
résultats provisoire et d’échanges.  
                                                 
1 Huit indicateurs sur 12 seront mesurés à partir de questionnaires remplis localement (dont certains sont à remplir 
par le gouvernement et d’autres par les bailleurs de fonds) et la valeur des quatre autres indicateurs (1, 2, 8 et 11) 
sera le résultat d’une étude documentaire. Voir Tableau annexe 1.  
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•  L’enquête, réalisée pour la première fois au Tchad, s’est déroulée dans un contexte 
difficile marqué en particulier par une violente agression armée du pays à la fin du mois 
de janvier et au début du mois de février 2008, et l’absence des représentants d’un certain 
nombre de bailleurs de fonds pendant plusieurs mois. Cette situation a considérablement 
retardé et compliqué le bon déroulement de l’enquête qui n’a pu se réaliser dans le 
calendrier défini par le CAD/OCDE.  
•  L’équipe de coordination a bénéficié du concours actif de l’ensemble des partenaires 
impliqués (gouvernement, société civile et bailleurs de fonds) et, en particulier, des 
points focaux désignés en leur sein (PNUD et Union Européenne) et de l’assistance 
technique au MEP financé dans le cadre de la coopération Tchad-Union Européenne.  
3) Les principales limites du travail effectué  
 
•  Une couverture significative mais incomplète des financements extérieurs : au total, 11 
donneurs sur 17 contactés ont répondu à l’enquête 2008 sur le suivi de la mise en œuvre 
de la Déclaration de Paris au Tchad (7 en considérant les agences des Nations -Unies 
comme un seul bailleur). Les donneurs qui ont répondu sont à l’origine de 53 % de l’aide 
publique programmée par le Tchad en 2007.  
 
•  Une information parfois incomplète sur certains indicateurs (cas de l’indicateur 10 relatif 
aux missions conjointes et aux travaux analytiques conjoints). 
 
•  Des incertitudes quant la fiabilité de certaines données transmises et à l‘homogénéité 
dans l’interprétation des concepts (cas notamment de l’indicateur 4 relatif au caractère 
coordonné des appuis au renforcement des capacités). 
 
•  La non-implication des Ministères techniques. Faute de temps, il n’a pas été possible 
pour la coordination nationale d’organiser la participation effective des Ministères 





II-  Résultats de l’enquête 
 
 
1) L’APD est une ressource importante pour le Tchad (51 % du 
financement des Investissements) 
 
Le premier constat est que l’aide publique au développement est une ressource importante 
pour le Tchad (145.6 Milliards de FCFA programmé en 2007, soit 303 millions d’USD). Elle 
finance la moitié des investissements inscrits au budget de l’état et représente un montant 
assez proche  (88 %) du montant des redevances pétrolières perçues par l’Etat. La question 
de son efficacité est donc primordiale pour la réussite de la SNRP 2. 
 
2) Des écarts considérables sont constatés entre les montants 
programmés dans le budget 2007 et les montants effectivement 
versés par certains donneurs.  
 
•  Certaines partenaires ont déclaré avoir versé des montants nettement supérieurs aux 
montant programmés dans le budget. Dans le cas des Agences des Nations Unies le 
montant déclarés comme versés en 2007 (49.7 millions d’ USD) est prés de 3 fois 
supérieur au montant programmé dans le budget 2007 (17.2 millions USD). 
 
•  Inversement d’autres partenaires ont déclaré avoir versé des montants nettement 
inférieurs aux montants programmés : les financements effectivement versés par l’UE et 
de la BAD ont été respectivement de 58% et 43 % des montants programmés dans le 
budget. 
 








versements (1) / 
Programmation 
(2) 
France-  Service de 
Coopération et d'Action 
Culturelle  10 677 741 12 189 762 88% 
France – AFD  14 566 903 14 944 816 97% 
Coopération Suisse   7 814 729 9 557 233 82% 
COMMISSION EUROPEENNE  25 280 819 43 856 304 58% 
Nations Unies (FNUAP, PNUD, 
OMS, UNICEF, FAO)  49 702 010 17 165 897 290% 
Coopération Allemande (GTZ, 
KFW, DED)  15 100 000 22 072 876 68% 
BAD  17 225 976 39 814 016 43% 
TOTAL  140 368 177 159 600 904 88% 
1) Source: Donneurs      







Cette situation peut provenir : 
 
•  d’un problème de programmation budgétaire de l’aide par les autorités 
•  d’un problème de fiabilité des données communiqués par les bailleurs. 
 
Recommandation  : Il y aurait lieu d’obtenir des compléments d’information de la part de 
certains donneurs (telle qu’une situation détaillée de l’exécution par projet et des extraits de 
leur système comptable) afin d’approfondir l’analyse et comprendre  les raisons de l’importance 
des écarts constatés. 
 
3) Globalement, une compensation s’opère entre les montants versés 
« en plus » ou « en moins » des prévisions budgétaires,  
 
Le montant total de l’aide versée par l’ensemble des donneurs ayant participé à l’enquête a 
représenté 88 % du montant total de l’aide programmé pour l’ensemble des donneurs dans le 
budget 2007 (voir tableau 1).  
 
4) Près de 40 % de l’APD versé au secteur public a été destiné à la 
coopération technique et au renforcement des capacités (assistance 
technique, formations, études, …) 
 
•  Sur un total de 140 millions d’USD versé au secteur publique, 53 millions (38%)  l’ont 
été au titre de la coopération technique ou plus généralement de programmes d’appui au 
renforcement des capacités. La coopération technique représente donc une partie 
importante de l’APD. 
 
•  En pratique, la coordination, et donc l’efficacité de ces appuis au renforcement des 
capacités est problématique. Il n’y a pas de document cadre ou de dispositifs formels 
visant à coordonner les activités de coopération technique des différents bailleurs. Il n’y a 
en outre pas de stratégie globale en matière de renforcement des capacités et d’utilisation 
de l’assistance technique et peu d’objectifs spécifiques précis en matière de 
développement des capacités  sont définis dans la SNRP et les documents de politique 
sectoriels (notamment d’objectifs dotés d’indicateurs objectivement vérifiable et de cibles 
définis dans le temps).  
 
•  L’expérience internationale montre que l’appui au développement des capacités est 
rarement efficace et viable, et que des changements d’approches sont nécessaires. 
 
Recommandations  : Etablir une stratégie en matière de développement des capacités et 
d’appui au développement des capacités. La question de la vision et de la stratégie en matière 
de renforcement des capacités se pose avec une acuité particulière compte tenu d’une part de 
l’importance des moyens qui sont consacrés à cet objectif (près de 40% de l’APD), et d’autre 
part, de l’aspect crucial du développement des capacités locale pour renforcer l’appropriation 





5) Les procédures budgétaires nationales sont très peu utilisées par 
les donneurs 
 
Il ressort des questionnaires que l’utilisation, par les donneurs, des systèmes nationaux de gestion 
des finances publiques et de passation des marchés est très faible  : 1% de l’aide utilise les 
procédures budgétaires nationales (en matière d’exécution de la dépense, de reporting et d’audit), 
et 11% de l’aide utilise le système de passation de marché (cas de l’AFD). 
 
Les donneurs considèrent que des dysfonctionnements au niveau des finances publiques mis en 
évidence par les conclusions de l’étude sur l’évaluation des finances publiques du Tchad réalisé 
en 2004 (CFAA) constituent un obstacle à l’utilisation des systèmes nationaux de gestion des 
finances publiques. Les donneurs considèrent cependant que des progrès sont  en cours avec la 
mise en œuvre du plan d’action de modernisation de la gestion des finances publiques lancée en 
octobre 2004. 
 
6) L’utilisation de procédures ou de dispositifs communs à plusieurs 
donneurs est également très peu fréquente. 
 
L’utilisation « d’approches fondées sur les programmes » pour acheminer l’aide est quasiment 
inexistante dans l’échantillon de bailleurs qui ont répondu à l’enquête. Il s’agit là d’un aspect 
critique pour son efficacité
2.  
 
Les Programmes d’Actions Prioritaires de la SNRP 2 (adoptée en avril 2008) devraient 
théoriquement constituer la base pour de telles approches dans les années à venir, même si la 
mise en œuvre d’approches programme exige de l’administration des capacités institutionnelles 
et individuelles importantes qui rendent la généralisation de ces approches délicate. 
 
Définition et caractéristiques de l’approche fondée sur les programmes 
retenue dans la Déclaration de Paris (annexe de la déclaration) 
 
« Les approches fondées sur les programmes sont définies dans le Volume 2 de l’ouvrage « Harmoniser l’aide pour 
renforcer son efficacité (OCDE, 2005), encadré 3.1, » comme un moyen d’engager la coopération pour le 
développement sur la base des principes d’appui coordonné en faveur d’une action de  développement dont la 
maîtrise est assurée au niveau local, telle qu’une stratégie nationale de développement, un programme sectoriel, un 
programme thématique ou un programme d’une organisation spécifique. Les approches fondées sur les programmes 
partagent les caractéristiques suivantes :  
 
a) conduite assurée par l’organisation ou le pays hôte ;  
b) cadre budgétaire et programmatique unique et exhaustif ;  
c) existence d’un processus formalisé pour la coordination entre donneurs et l’harmonisation des 
procédures des donneurs en matière de notification, budget, gestion financière et passation de marchés ;  
d) efforts pour développer l’utilisation des systèmes locaux de conception et de mise en oeuvre des 
programmes, de gestion financière, de suivi et d’évaluation.  
 
 
                                                 
2 La Déclaration de Paris encourage les donneurs à faire transiter une plus grande proportion de 
leur aide dans le cadre d’approches fondées sur des programmes. Celles-ci sont compatibles avec 




7) La programmation financière et le  suivi des financements 
extérieurs par le gouvernement est problématique 
 
•  Il n’existe pas de situation comptable et de publication officielle des financements 
extérieurs par le gouvernement. 
•  Les circuits de collecte d'informations sur les financements extérieurs entre les bailleurs 
et les services gouvernementaux sont multiples  : des demandes d’informations aux 
donneurs sur les financements extérieurs émanent du MINFIB, du MEP des Ministères 
sectoriels et ne sont pas harmonisés, coordonnés et formalisés.  
•  Les cycles budgétaires de l’Etat et des partenaires ne coïncident pas nécessairement, et 
dès lors, certains donneurs ne peuvent pas fournir en temps voulu les informations sur 
leurs versements programmés, ce qui empêche de les inscrire avec précision dans le 
Budget de l’Etat. En outre les modifications en cours d’année de la programmation de 
certains bailleurs (notamment le Système des Nations Unies), rendent très difficile la 
comptabilisation de ces fonds dans le budget général de l’Etat.  
 
Recommandation  : Améliorer les circuits de collecte d’informations entre les bailleurs et le 
Gouvernement, notamment par la formalisation et la rationalisation  du cadre de collecte des 
données et ce, en concertation avec les différents Départements concernés (Ministère de 
l’Economie et du Plan/ Ministère des Finances/Ministères sectoriels) et les bailleurs. Un service 
unique de collecte des données sur les financements extérieurs et « reconnu comme tel » pourrait 
être envisagé afin de d'assurer, sur la base d’un format uniforme, une meilleure qualité des 
données. 
 
8) L’absence d’un suivi systématique et homogène de la qualité de 
l’aide 
 
Il existe au niveau de chaque coopération des dispositifs conjoints de pilotage de l’aide entre le 
Tchad et la plupart des donneurs, mais ces dispositifs sont relativement hétérogènes et n’exercent 
pas un suivi systématique de la qualité de l’aide au regard notamment des indicateurs de la 
Déclaration de Paris. Il n’existe pas non plus un dispositif global de suivi des indicateurs de 
progrès dans la mise en œuvre de la Déclaration de Paris par le gouvernement et l’ensemble des 
donneurs. Au niveau « micro », il n’existe pas une exploitation méthodique des évaluations 
 
Recommandations : au niveau institutionnel,  le suivi de l’efficacité de l’aide pourrait s’intégrer 
dans le dispositif de suivi de la SNRP compte tenu de l’importance de l’efficacité de l’aide pour 
la réussite de la SNRP 2. Il serait également opportun que les dispositifs de pilotage des 
différentes coopérations intègrent systématiquement dans leur dispositif de suivi, le suivi de 
l’efficacité de leur aide au regard des indicateurs de progrès de la Déclaration.  
 
9) Le caractère encore insuffisamment opérationnel et axé sur les 
résultats des stratégies et des programmes.  
 
L’efficacité de l’aide repose en premier lieu sur l’existence de cadres stratégiques opérationnels 
(reflétant une vision nationale à long terme, dotés d’objectifs précis, hiérarchisés et mesurables 
en temps opportuns, cohérents avec les moyens nécessaires a sa mise en œuvre),  pilotés par le  
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pays et axés sur les résultats, pouvant servir de cadre de coordination effectif de l’aide. Or il 
apparaît notamment que : 
 
•  Les objectifs intermédiaires de la SNRP et des programmes ne sont pas toujours 
suffisamment précis, hiérarchisés, et mesurables en temps opportun.   
•  Les programmes d’actions prioritaires ne sont pas toujours documentés et formulés de 
façon précise.  
•  Le suivi des résultats est problématique. La statistique au niveau national, sectoriel et 
local manque de moyens et connaît de sérieuses difficultés pour produire régulièrement et 
avec célérité des données de qualité. Les dispositifs de suivi de l’aide existant sont peu 
coordonnés. Les éléments de suivi et les évaluations sont peu diffusés.   
•  Il est en pratique difficile de lier la SNRP et les budgets de programmes, et les budgets de 
programmes avec le budget annuel. Le cadre stratégique, légal, institutionnel et technique 
pour l’opérationnalisation des budgets de programme doit être renforcé.  
 
Des efforts importants sont menés par les autorités pour pallier a ces différentes difficultés 
(nouveau recensement général de la population, élaboration d’une Stratégie Nationale de 
Développement Statistique, programme d’amélioration de la gestion des finances publiques, 
élaboration des programmes d’actions prioritaires de la SNRP, …).  
 
Recommandations :  certaines  nouvelles actions apparaissent importantes  tels que  : i) 
l’élaboration d’un programme d’appui au développement des capacités de planification de 
suivi et d’évaluation (au niveau national, local et sectoriel), dont la stratégie nationale de 
développement statistique devrait constituer un élément, et ii) la définition d’un schéma 
directeur pour la mise en place des budgets programmes couvrant l’ensemble des éléments de 




L’aide est quasi intégralement acheminée au Tchad sous forme d’une addition de projets peu 
coordonnés, ce qui nuit fondamentalement à son efficacité. L’amélioration de l’efficacité de 
l’aide supposera d’évoluer de « l’aide projet » vers l’aide budgétaire et l’aide fournie dans le 
cadre d’approches fondées sur les programmes. Cela nécessitera un développement holistique 
des capacités locales, afin que les autorités tchadiennes soient mieux en mesure de piloter et de 
gérer l’aide au développement, et une collaboration régulière et formalisée entre l’Etat et ses 
partenaires. 
 
Un Plan d’action conjoint Etat/partenaire pour l’efficacité de l’aide au Tchad pourrait être défini 
dans le cadre du Comité Etat/Partenaire prévu dans la SNRP (sur la base des premiers résultats 
de l’enquête, de discussions au niveau local, et du plan d’action adopté à Accra en septembre 
2008). Ce plan d’action nous semble devoir accorder une attention particulière à :  i) 
l’amélioration de l’efficacité de la coopération technique et des appuis au développement des 
capacités, ii) l’amélioration de la budgétisation de l’aide
3, iii) le suivi de la qualité de l’aide. 
  
 
                                                 
3 en s’appuyant notamment sur les travaux actuellement menés sous l’égide des hauts responsables du budget des 




         (€)
Montant engagé





APPUI A LA POLITIQUE DE SANTE 12/10/1999 42.084.965,00 40.265.595,08 34.265.703,40 31/12/2010
PROGRAMME REGIONAL SOLAIRE (PHASE II) (PRS II) 23/10/2000 4.000.000,00 3.999.873,22 2.670.041,51 30/09/2010
OUADDAI-BILTINE: HYDRAULIQUE VILLAGEOISE 07/12/2000 1.999.995,00 1.999.995,00 1.900.000,00 31/12/2009
ACCES A L'EAU POTABLE ET APPUI A LA POLITIQUE SECTORIELLE - PHASE I 13/01/2005 30.000.000,00 25.765.060,04 9.424.899,69 31/12/2012
20/02/2007 20.000.000,00 197.868,35 91.469,41 31/12/2015
PASILD (Prog.d'Accompagnement Structurant des Initiatives Locales de Dév.) 07/10/2005 7.950.000,00 6.869.812,08 2.374.001,86 31/12/2012
CURESS (Conserv. et Utilis.Ration.Ecosystèmes Soudano-Sahéliens) - PHASE 2 19/04/2006 7.000.000,00 4.737.800,89 2.410.138,19 31/12/2013
PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LA GRIPPE AVIAIRE 11/07/2006 4.000.000,00 3.880.000,00 1.878.596,00 31/12/2012
23/02/2007 4.000.000,00 2.301.621,42 740.850,13 31/12/2014
APPUI A LA POLITIQUE SECTORIELLE DES TRANSPORTS  20/07/2005 84.000.000,00 82.269.241,94 44.159.438,05 31/12/2015
APPUI AU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN AU TCHAD 29/09/2005 6.000.000,00 4.661.501,76 2.442.246,98 31/12/2012
PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME DU SYSTEME ELECTORAL AU TCHAD 15/03/2007 5.000.000,00 1.449.557,90 457.330,20 31/12/2012
PROGRAMME D'APPUI A LA MODERNISATION DES FINANCES PUBLIQUES 29/01/2007 5.100.000,00 3.263.118,50 2.334.101,30 31/12/2013
DEUXIEME FACILITE DE COOPERATION TECHNIQUE (FCT II) 05/06/2007 3.879.688,00 1.616.217,75 1.129.863,16 31/12/2012
01/08/2006 174.242,00 174.242,00 174.152,00 30/11/2008
23/01/2007 1.419.410,00 1.339.410,00 557.488,00 22/07/2011
26/09/2008 35.000,00 35.000,00 0,00 25/09/2009
PROGRAMME REGIONAL SOLAIRE (PHASE II) (PRS II) 23/10/2000 2.640.341,00 2.597.897,00 2.307.838,00 30/09/2010
PROGRAMME DE GESTION INTEGREE DES BASSINS TRANSFRONTALIERS 11/09/2006 2.500.000,00 110.678,00 110.678,00 31/12/2011
03/04/2006 675.000,00 675.000,00 607.500,00 31/03/2009
25/04/2008 1.361.180,00 0,00 0,00 30/04/2013
21/12/2007 3.139.355,00 3.061.960,94 1.655.358,55 31/12/2014
21/12/2007 7.000.000,00 499.068,00 0,00 31/12/2014
01/11/2006 2.000.000,00 2.000.000,00 1.355.450,00 01/02/2009
06/2007 1.180.000,00 1.180.000,00 881.478,92 06/2010
18/12/2006 1.629.631,00 1.629.631,00 796.704,66 01/02/2011
12/12/2006 741.523,00 741.523,00 419.904,44 01/02/2010
11/12/2007 750.000,00 750.000,00 285.153,00 31/12/2011
07/12/2005 746.300,00 746.300,00 746.300,00 31/12/2008
19/09/2007 750.000,00 750.000,00 413.027,00 10/10/2010
20/12/2007 5.000.000,00 5.000.000,00 4.500.000,00 31/12/2008
13/12/2007 10.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 30/06/2009
PROJET ONG DEVELOPPEMENT LOCAL (ACRA)
II. Projets financés sur le STABEX 93-94
PU.42/STABEX AUDIT GENERAL STABEX
 PLAN STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR ENERGIE 9 ACP RPR 177
8 ACP ROC 42
PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT A LA STABILISATION A L'EST DU TCHAD
9 ACP RPR 48
9 ACP RPR 9/2
ENV/2006/114-747
PROJET SISA/SAP (Système d'Information sur la Sécurité Alimentaire)
7 PROJETS ONG SECURITE ALIMENTAIRE 
PROJET ONG ENVIRONNEMENT (ACRA)
APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE "DIHE" (spiruline) AU TCHAD
Développement rural/local
APPUI AUX COMITES D'ASSAINISSEMENT N'DJAMENA (CARE)
IV. Projets lignes budgétaires 
ONG-PVD/2005/111-466
PROG. "POLICE TCHAD.POUR LA PROTECTION HUMANITAIRE" (MINURCAT)
APPUI A LA GESTION DES CONFLITS (ATNV)
PROJET ONG RENFORCEMENT PRODUCTEURS RURAUX (INTERMON OXFAM
ONG-PVD/2007/135-467 PROJET ONG EAU POT. ET ASSAIN.  MOUNDOU (CROIX ROUGE FRANC.)
ONG-PVD/2007/134-754
Annexe 5. Situation des projets en cours au 31 12 2008
8 ACP CD 26
N° du projet
8 ACP CD 14 - 9 ACP CD 11
Santé
Hydraulique et assainissement
I. Projets financés sur le PIN
Titre du projet
PU.41/STABEX
PU.40/STABEX APPUI AUX REFORMES DE LA FILIERE COTON
Appui institutionnel
PROGRAMME LRRD (Linking Relief to Rehabilitation and Development) 
Transport
9 ACP CD 10
9 ACP CD 20





IFS-RRM/2007/147-396 APPUI AU RECENSEMENT  RGPH2 (contrat de subvention avec UNFPA)
PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT A LA STABILISATION A L'EST DU TCHAD
ONG-PVD/2006/131-744
9 ACP RSA 30
9 ACP RCE 15
III. Projets régionaux et intra-ACP 
Hydraulique, assainissement,énergie
8 ACP CD 27
ACCES A L'EAU POTABLE ET APPUI A LA POLITIQUE SECTORIELLE - PHASE II
9 ACP CD 13
9 ACP CD 21
9 ACP CD 9
9 ACP CD 17
9 ACP CD 12
9 ACP CD 15
9 ACP CD 16
9 ACP CD 19
9 ACP CD 220,9
4,0









Ratio RAC (2008)/Moyenne annuelle du volume des contrats 
Ratio RAL (2008)/Moyenne annuelle du volume des paiements 
142,3
Moyennes sur 2006-2008
Annexe 6.2  Ratios mesurant la capacité d'absorption financière: période 2006-2008
57,8
RAC (millions d'euros) 130,9 104,1 100,8
Engagements individuels 
(millions d'euros) 41
RAL (millions d'euros) 173,7 209,5 188,3
Paiements 
(millions d'euros) 16,6 20,6 69,1
85 47,4
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Secteur/subsecteur Montant indicatif N° ENVELOPPE  A
BONNE GOUVERNANCE  91.000.000
99.000.000
Sécurité
10 ACP CD XX Appui à la réforme du système des forces de sécurité intérieure. Phase 1 13.000.000 13.000.000
intérieure
10 ACP CD XX Appui à la réforme du système des forces de sécurité intérieure. Phase 2 15.000.000 15.000.000
10 ACP CD XX Appui à la réforme du secteur de la justice et du système pénitentiaire.  25.000.000 25.000.000 53.000.000
CENTRALE Finances publiques et 
commerce
10 ACP CD XX Appui au programme de Modernisation des Finances Publiques (PAMFIP) 13.000.000 13.000.000 15.000.000
80.000.000 18.000.000 10 ACP CD XX Appui au Commerce 2.000.000 2.000.000
Institutions 
démocratiques
10 ACP CD XX Appui à la réforme de l'Etat 5.000.000 5.000.000 9.000.000
9.000.000 10 ACP CD XX Appui à la vie démocratique 4.000.000 4.000.000
BONNE GOUVERNANCE LOCALE 19.000.000
10 ACP CD XX Appui au processus de décentralisation 14.000.000 14.000.000 14.000.000
DEVELOPPEMENT DURABLE 187.000.000
182.000.000
10 ACP CD XX Ligne Haute tension Maroua N'Djamena 20.000.000 20.000.000
INFRASTRUCTURES Interconnexion
10 ACP CD XX Tronçons et entretien routières + axes économiques appui pistes rurales  52.000.000 18.000.000 70.000.000 138.000.000
140.000.000 Accés à l'eau potable
10 ACP CD XX Accès à l'eau potable 33.000.000 15.000.000 48.000.000
10 ACP CD XX Programme d'appui au filière bovine  6.500.000 6.500.000
10 ACP CD XX Programme d'appui au filière  gomme arabique 4.500.000 4.500.000
10 ACP CD XX Système d'information sur le Développement rural et l'aménagement du 
territoire
8.000.000 8.000.000
SECTEUR RURAL 10 ACP CD XX CURESS III (Parck Zakouma) 7.000.000 7.000.000 49.000.000
42.000.000
10 ACP CD XX Gestion de ressources naturelles et développement local (appui aux 
initiatives locales y inclus zonne cotonnière)
23.000.000 23.000.000
10 ACP CD XX Qualité des soins et médicaments 10.000.000 10.000.000
HORS CONCENTRATION 10 ACP CD XX Appui à l'ON 5.000.000 5.000.000 21.000.000
18.000.000 10 ACP CD XX TCF 4.000.000 4.000.000
10 ACP CD XX Réserve 2.000.000
46.000.000 100.000.000 103.000.000 15.000.000 33.000.000 0 299.000.000
297000000
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prévus en 2008 
(M€)
Engagements 
réalisés en 2008 
(M€)
Réalisé/prévu  
réalisés en 2008 
(%)
Déboursements 
réalisés en 2008 
(M€)
Commentaires




Appui à la réforme du système des forces de sécurité intérieure. Phase 1 10.000.000 10.000.000 0 0 0
Appui à la réforme du système des forces de sécurité intérieure. Phase 2 15.000.000
intérieure
Appui à la réforme du secteur de la justice et du système pénitentiaire. 
Phase 1
15.000.000 15.000.000 25.000.000 167 0
BONNE GOUVERNANCE 53.000.000
Appui à la réforme du secteur de la justice et du système pénitentiaire. 
Phase 2
13.000.000
CENTRALE Finances publiques et 
commerce
Appui au programme de Modernisation des Finances Publiques (PAMFIP) 16.000.000
80.000.000 18.000.000 Appui au Commerce 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100 0
Institutions 
démocratiques
Appui à la réforme de l'Etat 3.000.000
9.000.000 Appui à la vie démocratique 6.000.000
BONNE GOUVERNANCE LOCALE 19.000.000
Appui au processus de décentralisation 14.000.000
DEVELOPPEMENT DURABLE
182.000.000
Ligne Haute tension Maroua N'Djamena 20.000.000 20.000.000 0 0 0
Interconnexion
Tronçons et entretien routières 47M€+ axes économiques appui pistes 
rurales (secteur coton) 5M€
70.000.000
Accès à l'eau potable 48.000.000
Programme d'appui aux filières (bovine et gomme arabique) 11.000.000 11.000.000 11.000.000 100 0
Système d'information sur le Développement rural et l'aménagement du 
territoire
8.000.000 8.000.000 8.000.000 100 0
SECTEUR RURAL CURESS III (Parck Zakouma) 7.000.000
Gestion de ressources naturelles et développement local (appui aux 
initiatives locales y inclus zonne cotonnière)
23.000.000
Qualité des soins et médicaments 7.000.000
HORS CONCENTRATION Appui à l'ON 5.000.000
18.000.000 TCF 4.000.000
Réserve 2.000.000
299.000.000 66.000.000 46.000.000 70
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